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La Dirección de Administración y Finanzas (DAF) en su plan quinquenal genera la 
apuesta y objetivos con la meta de lograr la renovación de las plataformas 
tecnológicas de los principales procesos de la Institución, generando el proyecto 
ejecutivo en 2004. 
 En función a ese objetivo, la DAF del ITESO junto con el personal ejecutivo, 
se han dado a la tarea de optimizar los recursos y procesos de la institución en el 
área de Nómina y Recursos Humanos, Contabilidad y Tesorería mediante el uso 
de herramientas de tecnología de información Oracle. Este proceso se inició en el 
año 2004. Ahora en 2010, y desde 2009, Tesorería es el proceso clave en 
atención. 
  Con el fin de seguir las “Orientaciones estratégicas 2007-2011 de la 
universidad ITESO”, se estableció en el apartado número cuatro, “Elevar la 
calidad de la gestión”, y debido a lo que define en el  punto 4.1: “ Establecer las 
condiciones necesarias para que la toma de decisiones de la Universidad cuente 
con la mayor información posible, sea transparente, ágil y facilite la rendición de 
cuentas.”; así como en el punto 4.4 expresa: “Continuar con la inversión en los 
sistemas de información para fortalecer la gestión y conseguir su completa 
integración en la vida institucional.”; por lo que se prosiguió con la implementación 
de la parte de ingresos que hacía falta del ERP en el módulo financiero de la 
institución. 
Derivado de esta iniciativa el ITESO  invitó a proveedores de sistemas de 
información a presentar una propuesta de solución a sus requerimientos, que 
coadyuven a lograr el objetivo de optimización de operaciones de la institución. 
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Este esfuerzo ha generado varias propuestas de reestructura de los procesos de 
trabajo y de los sistemas para ello. 
Para el desarrollo de esta propuesta el ITESO facilitó la visita y entrevista 
con personal clave de la organización, para la mejor comprensión de necesidades 
y características de su operación. Como resultado de estas sesiones, a 
continuación se presenta una solución basada en productos Oracle ya comprados 
por ITESO y soluciones diseñadas en plataforma JAVA, DELPHI como principales 
lenguajes de programación y ORACLE como proveedor de bases de datos 
confirmando que son lenguajes vigentes que no implican obsolescencia a largo 
plazo a excepción de la versión del aplicativo Oracle Business Suite 11.5.9 que ya 
es una versión obsoleta (por ello, entre otros, su virtualización). 
  Cabe mencionar que en el ITESO se han tenido dos implementaciones 
anteriores como parte del ERP financiero. Estas implementaciones se han llevado 
a cabo con la participación de diferentes despachos de consultores, lo que ha 
generado una serie de situaciones problemáticas relacionadas con la forma de 
llevar a cabo el proyecto, esto es, en el momento de decidir, planear, ejecutar y 
revisar las actividades del mismo. Estas situaciones  llevaron a que en cada 
implementación se tuvieran ciertas fallas, retrasos, fricciones, costos y presiones 
originados por la falta de conocimiento por parte de los líderes de proyecto, así 
como por sus ejecutores y analistas, impactando directamente en eficacia de la 
implementación del sistema. 
  Este proyecto de intervención está enfocado a la actual implementación, al 
replantear el proyecto y tomar en cuenta las anteriores, con el fin de recopilar y 
analizar los problemas enfrentados y dejar evidencia escrita de los impactos y 
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repercusiones de las decisiones tomadas, para que en un futuro, los directores y/o 
patrocinadores, cuenten con una herramienta oportuna  para la toma de 
decisiones al momento de planear y ejecutar un nuevo proyecto. 
 Para lo cual este proyecto requiere utilizar  varias de las múltiples 
competencias que adquirí  durante la maestría y que pretendo utilizar para llevar a 
cabo una correcta implementación del módulo CORE de Tesorería desde un buen 
liderazgo, trabajo en equipo, así como tener una armonía dentro de la 













































1.1 Diagnóstico de la situación actual de la institución y del entorno 
que permite la detección de las oportunidades y que justifique la 
necesidad o conveniencia del proyecto  
Se presentan errores en la implementación del nuevo sistema financiero, tanto con 
los consultores externos como con el personal de apoyo de la institución, lo cual  
generó atrasos en la entrega de información y costos extras al proyecto. 
  El que la definición de los requerimientos, análisis y diseño de la solución o 
sistema fueran elaborados por un consultor externo, y que la construcción, 
pruebas, capacitación y estabilización lo ejecutaran miembros de la universidad 
tanto como personal de sistemas y como funcionales, esto es, personal experto de 
los procesos de cada área u oficina involucrada en distintos roles y en algunos 
casos sin tener experiencia, provocaron una serie de contratiempos durante toda 
la implementación anterior. 
  La falta de un seguimiento puntual tanto por el comité directivo, el líder del 
programa, así como del coordinador de desarrollos a la etapa de construcción y 
los productos recibidos por parte del consultor con una mala calidad, fueron el 
detonante para que los tiempos y entregas de producto empezaran a causar una 
serie de controversias, reclamos, justificaciones y fricciones entre los miembros 
del equipo. 
  Si bien el proyecto contemplaba un líder definido para todo el proceso, en la 
etapa de construcción se delegó el liderazgo y supervisión al coordinador del área 
de Desarrollo de Sistemas de la institución, ya que los mismos desarrolladores son 
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parte de su equipo de trabajo dentro del organigrama y por tener mayor 
experiencia en los proyectos de desarrollo y programación de software. 
  Es relevante mencionar que los diseños entregados para su construcción 
presentaban muchas omisiones que limitaban el producto final y que preveían que 
el sistema tendría que ser modificado nuevamente para que pudiera funcionar 
como estaba imaginado (de acuerdo a los documentos de análisis del sistema que 
fueron validados en un principio por parte de la institución en conjunto con el 
consultor), trayendo consigo una serie de reelaboraciones, ajustes, modificaciones 
y análisis por parte del personal mismo de la Universidad, dado que los diseños 
por parte de los consultores ya habían sido entregados para su construcción y sólo 
se tenía un período de garantía que no iba de acuerdo con los tiempos de 
construcción acordados, así como un soporte deficiente provocaron una serie de 
toma de decisiones.  En un principio parecía funcionar y  consistía en modificar 
directamente los diseños por parte de los desarrolladores en los casos detectados 
con omisiones o reportados durante el periodo de pruebas para sacar adelante el 
proyecto, sin contar con una metodología de trabajo o planeación de todos estos 
cambios al momento de tratar de sacar en tiempo las necesidades acordadas al 
inicio del proyecto. 
  Los productos terminados incluso con  las modificaciones realizadas por 
parte de los desarrolladores carecían de muchos de los requerimientos iniciales 
del cliente, en este caso de los funcionales directamente, así como de muchas 
funcionalidades mismas del sistema limitadas que poco servían a los objetivos 
iniciales del proyecto. 
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  En un momento dado, el patrocinador se vio en la necesidad de evaluar el 
proyecto, y después de una serie de elementos determinados decidió detener de 
tajo toda la implementación y replantear la estrategia a seguir en vistas de la 
magnitud del proyecto y de todos los costos presentados para la Dirección. 
  Se asignó un nuevo equipo de supervisión del proyecto y se volvió a 
replantear desde el comienzo toda la metodología y alcance del mismo para así 
poder garantizar el éxito de esta implementación.  
  Algunos puntos detectados de las distintas etapas del proyecto durante la 
evaluación de diagnóstico fueron: 
1. Estrategia:  
 Se delegó la dirección en un proveedor que no controlaría todo el 
proyecto (falta de espejos). 
 Se inició un proyecto sin apego a la metodología de un proyecto de 
Software sin un dimensionamiento completo. 
 Generación de roles basados en la auto-supervisión.  
 Ausencia de capacitación en los roles o estandarización de 
entregables. 
 Un liderazgo confiado en evaluaciones quincenales sobre los  
avances reportados y que no mostraban la realidad de lo que 
sucedía 
 No todos los involucrados del equipo estaban de acuerdo con la 
metodología  del proyecto y simplemente atendían en estricto sentido 
el rol que se les había asignado (fábrica de software). 
2. Análisis:  
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 Paradigma centrado en la función usuario sin tomar en cuenta los 
elementos informáticos actuales.   
3. Diseño:  
 Proceso desintegrado de aprobación.  
 Transmisión del conocimiento inexistente. Entregables insuficientes 
para verificar la integridad del diseño. Interfaces no contempladas en 
el diseño (SE, AR, Caja, Fin Per y bancos) no contemplados. 
4. Construcción:  
 No confiar en los instintos y detener un proceso con graves 
problemas de diseño.  
 Cumplimiento del plan basado en un paradigma erróneo.  
 Concluir la construcción ya sabiendo que estaba mal diseñado.  
Actualmente el ITESO no cuenta con documentación, evidencias o bitácoras de 
las implementaciones pasadas. Únicamente  cuenta con las experiencias y el 
conocimiento de algunas personas que estuvieron involucradas, sin embargo 
ciertas personas han dejado de laborar en la institución, lo cual dificulta aún más la 
recuperación de la información.  
  Lo que pretendo hacer es dejar evidencia escrita de la implementación que 
en este momento se efectúa para que en un futuro, los directores y/o 
patrocinadores de la Dirección de Administración y Finanzas (DAF) puedan tomar 
las decisiones correctas al momento de planear y ejecutar el proyecto y se eviten 
los problemas que se han presentado en las implementaciones pasadas, pero 
sobre todo en la más reciente. 
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  Casi ninguna Universidad muestra al público las experiencias o situaciones 
internas durante las implementaciones llevadas a cabo dentro de su organización 
y mucho menos en las cuales sufrieron equivocaciones, errores o deficiencias 
durante el proceso, por lo cual es muy difícil obtener información para que sirva de 
referente para la planeación de una mejor implementación. 
  Existen diferentes ensayos en los cuales se señalan algunos puntos 
importantes a seguir en las implementaciones, o situaciones que se deben 
considerar para la implementación de un ERP tales como: The Role of 
Organizational Knowledge, Implementing Enterprise Resource Planning Systems: 
The Role of Learning from Failure, Identifying Critical Issues in Enterprise 
Resource Planning (ERP) Implementation1, esto es el papel del conocimiento de la 
organización, aplicado a la implementación de un sistema ERP: Aprendiendo del 
fracaso e identificación de los puntos críticos en la planificación de los recursos 
empresariales durante la implementación del ERP, sin embargo en este artículo, 
no se mencionan ciertas casuísticas que se están presentando durante la 
implementación del ERP dentro de la Universidad. 
1.2 Beneficios del proyecto 
Se pretende que al final de este proyecto pueda entregarse una recopilación de 
toda esta nueva implementación replanteada, así como de las situaciones 
encontradas, y un  análisis del impacto para la institución dentro de las 
implementaciones anteriores y actuales.  
                                                          
1
 Ramin Vandaie, The role of organizational knowledge management in successful ERP implementation projects, 2008, 




  Con este trabajo se podrán analizar todas las implicaciones a considerar 
para la acertada toma de decisiones de futuras implementaciones y así mismo 
para decidir la pertinencia de quien debe de realizarlas.  
  A raíz de la implementación anterior y de las situaciones encontradas, esta 
nueva metodología generará una serie de ventajas que ayudarán a  la Institución a 
tener el control total y una correcta metodología para futuros proyectos similares. 
  Parte de la nueva propuesta consiste en dividir todo el proyecto en 
diferentes sub-proyectos o equipos que avancen de manera paralela y se tengan 
entregas parciales, agregando la solución completa de multimoneda lo cual evita 
reelaborar trabajos: primero se implementa la multimoneda en el CORE (cajas, 
cuentas por cobrar), y después se desarrollan los módulos que se ven afectados 
por la multimoneda (los de la segunda etapa), que en la implementación fue 
considerada mas no ejecutada dentro del diseño entregado, considerando todos 
los componentes definidos por Tesorería y Contabilidad. 
  Con la multimoneda integrada se buscaría resolver problemas de 
descuadres Tesorería-Contabilidad, como los ocasionados por los créditos en 
UDIs y otros que se identifiquen, esto sumado a la factura electrónica, se 
agregarían al proyecto incrementando el alcance original y proporcionando un 
producto más completo para la Institución ya con una metodología, la cual se 
































2.1 Características de la implementación anterior 
Complicaciones Presentadas 
Como se ha observado, las implementaciones de sistemas ERP no son algo 
sencillo y en esta universidad no fue la excepción.  
Algunas complicaciones que se presentaron durante las implementaciones 
pasadas y durante la actual son: 
1. El sistema que se implementó no cubría las necesidades reales de la 
universidad  
2. Se confió en gran medida en el sistema, las expectativas fueron muy altas 
hacia la empresa que provee el Sistema ERP. 
3. El proveedor no comprendió con exactitud los procesos que se realizan 
dentro de la universidad y creía que podía cumplir con las exigencias.  
4. La planeación no fue realizada correctamente, ni se estableció una 
metodología para el proceso de implementación.  
5. No se definieron los tiempos de entregas, ni se hizo la supervisión correcta 
durante las implementaciones, lo que provocó atrasos y poca coordinación 
entre el personal. 
6. Hubo poca comunicación entre los departamentos, así como hacia los 
niveles gerenciales.  
7. No hubo control ni liderazgo sobre los avances, lo que provocó que algunas 
personas presentaran atrasos o cometieran errores. 
8. Se presentaron muchos malentendidos y hubo poco compromiso por parte 
de las personas involucradas. 
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9.  Algunas de las personas que fueron capacitadas para su aplicación 
dejaron de laborar en la universidad, por lo que fue necesario volver a 
capacitar personal. 
10.  Se pretendió realizar todo el trabajo al mismo tiempo, y nunca se realizó un 
cronograma o fases del proyecto para ir registrando avances. 
Muchos de los problemas aquí enumerados desembocan en una clara falta u 
omisión por parte del líder en varios aspectos, tales son el no tener los canales de 
comunicación adecuados entre los involucrados, el no ejercer el liderazgo y dejar 
que distintos conductos interrelacionaran con el proveedor externo y dar diferentes 
frentes con respecto a lo que la institución en su momento requería y no lo que 
algunas personas o departamentos necesitaban en lo particular, el no contar con 
los elementos o experiencia para definir las responsabilidades en las diferentes 
actividades o etapas del proyecto y quizá el punto más importante, el no tener la 
autoridad como tal sobre todos los integrantes del equipo de trabajo. 
Puntos encontrados de mejora 
Se elaboró un documento de lecciones aprendidas de la implementación anterior, 
de la cual se destacan estos puntos de mejora que atacan todas las deficiencias 
encontradas y vistas por los involucrados directamente dentro del proyecto. 
1. Definir lo que se desea obtener de la implantación de un Sistema ERP. 
2. Elección del Sistema ERP (proveedor externo o interno) que cubra de la 
mejor manera las necesidades de la universidad.  




4. Definir tiempos y costos que tomará la implementación, expresado en el 
cronograma. 
5. Dar a conocer a todas las personas involucradas el nuevo sistema que se 
implementará. Mencionar las diferencias en los sistemas y los beneficios 
que se obtendrán con la implementación, para disminuir la resistencia al 
cambio.  
6. Definir la autoridad, atribuciones y responsabilidades que ejercerá el líder 
del proyecto así como brindarle el tiempo necesario para ejecutar todo lo 
que un proyecto de esta magnitud requiere. 
7. Es indispensable determinar los equipos de trabajo y las personas que 
serán líderes en la implementación del sistema. Estas personas deberán de 
recibir la capacitación adecuada para el uso del sistema. Los líderes 
deberán conocer a fondo el sistema. La supervisión que llevarán a cabo 
debe ser diaria y deben de llevar un control preciso de los avances que se 
vayan registrando de acuerdo a los tiempos definidos, así como los retrasos 
y las razones por las cuales estos se presentan.  
8. Al presentarse cualquier complicación es indispensable documentarla y 
darla a conocer para evitar que se repita en otro proceso o departamento y 
determinar la mejor solución. 
9. Mantener una buena comunicación, entre los miembros de los equipos de 
trabajo y entre los líderes de cada equipo o proceso. 
10. Cuidar las relaciones entre áreas y el ambiente laboral. 
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11. Realizar la documentación necesaria durante todo el proceso, desde la 
planeación hasta los resultados obtenidos, incluyendo las observaciones 
que se vayan dando durante la implementación. 
12. En caso de desarrollar el sistema ERP con un proveedor interno, se puede 
contar con un área de pruebas, que permita ejercer un adecuado control de 
calidad en la construcción de sistemas.  
13.  De igual manera, se puede crear institucionalmente el área de control de 
proyectos, dicho departamento se encargará de: 
a) Un aprovechamiento institucional de las experiencias. 
b) Una adecuada metodología de administración de proyectos.  
c) Apoyar en la selección y capacitación a los integrantes de un proyecto. 
d) Revisión adecuada de los alcances y los entregables de cada fase. 
e) Planeación adecuada para los proyectos. 
f) Una capacitación bien elaborada con la inclusión de manuales ya 
elaborados para los usuarios finales. 
14. Desarrollar en el área de CDS las capacidades que permitan dimensionar la 
complejidad de un sistema a construir y consecuentemente las capacidades 
de construcción de software del personal. 
2.2 Características de la nueva implementación 
A continuación se presenta un resumen ejecutivo para la nueva implementación 
del sistema que forma parte del ERP de la Institución  de acuerdo a la 




1. Objetivo del Proyecto 
Actualización y crecimiento de la plataforma de Tesorería y Cobranza 
asegurando la compatibilidad con el sistema contables y las necesidades de 
información directiva. 
Los objetivos operativos del proyecto serán los siguientes: 
a. Llevar a cabo el desarrollo de aplicaciones que complementen la 
funcionalidad propuesta en el Alcance SISTE que comprende las 
operaciones de la Oficina de Tesorería y la vinculación de estos 
con el sistema Escolar desarrollado en ITESO y el ERP Oracle 
Business Aplication. 
b. Implementar el software AP, AR y CASH del aplicativo Oracle 
Business Application en función de los sistemas actuales de pago 
(Nómina y Caja de Ahorro) y el Sistema de Tesorería la correcta 
conexión contable. Este proceso podrá contar con modificaciones 
y desarrollos para lograr el objetivo.  
c. Desarrollar módulos adicionales SISTE para asegurar la 
operatividad actual de los procesos de la Oficina de Tesorería, 
tales como Cobranza, Financiamiento Educativo y la interface con 
el módulo de AR configurado de acuerdo a los requisitos 
contables. 
d. Crear el repertorio de reportes necesario para la información 
estratégica solicitada por la DAF. 
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e. Desarrollar la funcionalidad multimoneda en el Sistema de 
Tesorería considerada adicional al proyecto SISTE original. 
2. Estrategia de Recursos Humanos. 
Se define a la estrategia de recursos humanos a las siguientes premisas de 
administración de los equipos de trabajo: 
• COMPLEJIDAD DIVIDIDA: Una de las principales reflexiones en 
torno a la versión anterior del proyecto es la enorme complejidad del 
proyecto (Alcance) que implicaba un plan de trabajo con elementos 
de incertidumbre fuertes y además asumido por una sola persona en 
la visión global (Coordinador de CDS o Consultor Líder de Deloitte) lo 
que ocasionó pérdida de información y la imposibilidad de probar el 
diseño. Frente a esto la apuesta es tener un panorama de planes de 
trabajo parciales basados en una propuesta de tiempo estándar en 
función de los módulos ya desarrollados y mandados a producción. 
No se asumirá la meta de un plan a detalle como inicio del proyecto. 
Cada etapa de alcance tendrá esta actividad. 
• PROYECTO DE CASA: La apuesta del proyecto es la 
implementación a través de personal interno, limitando las 
contrataciones a personas de apoyo en labores de desarrollo y 
aquellas relacionadas con la suplencia del personal clave en sus 
funciones cotidianas. El valor agregado es decir, conocimiento que 
se genera y trasmite por el personal base se queda en ITESO. Otros 
de los principios del proyecto en casa es no visualizar compra de 
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software funcional adicional. Si llegaran a plantearse compras será 
en plataformas de desarrollo y base de datos según los planes 
generales de la OSI. Un elemento clave de este factor será el 
reacomodo organizacional para retomar las labores de consultoría y 
gerencia desde el control interno (Papel anteriormente hecho por 
Deloitte y Partnet). 
• SEGMENTACIÓN: El funcionamiento del equipo de trabajo se basa 
en el esquema de cuadrillas, esto es, en subequipos de trabajo 
independientes integrados a través de la Gerencia coordinadora, con 
un alcance acotado para tareas de 2 a 6 meses máximo. Cada 
unidad deberá contar con un coordinador, 1 a 5 usuarios clave, un 
analista programador y un desarrollador. Las funciones específicas 
se detallarán en puntos posteriores de este documento.  
• VIABILIDAD: Al ser un proyecto en casa no se contemplan 
reemplazos generales del personal de sus labores cotidianas (sobre 
todo en el personal funcional) por lo que el proyecto se estima de 
tiempo parcial para el personal de Tesorería, Contabilidad y de 
Servicios Escolares. El personal de sistemas en roles de Analista y 
Desarrollador se consideran de tiempo completo al entender que esa 
es la función. Estas funciones será administradas directamente por el 
Coordinador de CDS, OSI. 
• CONFORMACION: Cada líder conformará su grupo de trabajo de 
acuerdo a los perfiles de los integrantes requeridos para formar un 
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grupo  de trabajo autodirigido y en conjunto definirán las metas y 
objetivos de trabajo así como las responsabilidades para poder 
cumplir las tareas encomendadas.  
• AUTOSUFICIENCIA: El trabajo de los equipos debe asegurar la 
autosuficiencia del mismo en la implementación ya que el personal 
de sistema de los equipos serán los responsables del soporte y la 
actualización del aplicativo (tanto en desarrollos como en base de 
datos) en las fases de estabilización. 
• COORDINACIÓN: El esquema de cuadrillas implica mantener la 
estructura del grupo de Gerencia para asegurar el correcto entronque 
de los diversos módulos y plataformas. Cada responsable de grupo 
en un gerente de proyecto. 
• INTEGRACION: Deberá existir constante comunicación entre los 
líderes de los diferentes grupos conformados donde exponen sus 
experiencias, necesidades y dificultades encontradas así como  los 
requerimientos o planes para integrar los productos entre sí. 
3. Estrategia Metodológica de Implementación. 
Este esfuerzo se visualizará a tres niveles: programa, proyecto y producto. 
Cada uno de estos contará con una metodología general para la construcción 
del alcance, esquemas de calidad y pruebas a nivel programa y proyecto; y 
para definir las labores de análisis, diseño, construcción a través de la 
metodología de producto. 
21 
 
El reto está definido en la organización del ITESO para retomar con 
autosuficiencia el programa en su totalidad. 
I. Metodología de programa. 
La realización de este proyecto comprenderá la ejecución de seis 
fases consecutivas de conformidad con la metodología Oracle AIM 
(Application Implementation Methodology).2 
Esta dinámica de trabajo es conocida por la mayoría del personal 
participante de ITESO. 
Cada línea del proyecto o subproyecto (limitación del alcance por 
módulo o grupo de funciones) tendrá una verificación de todas las 
etapas. En este proyecto se debe tomar en cuenta que los módulos 
deben tener un avance diferente en la metodología y esto solo se 
logrará frente a la revisión integral de cada módulo. 
También las responsabilidades a todos los niveles. Esto se describe 
en el punto 2.4 apartado G de este documento. 
Sus fases: 
1. Definición de Estrategia. La fase de Definición de Estrategia, 
permite establecer los elementos sobre los cuales se basará el 
proceso de implementación. La base fundamental es el detalle y 
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revisión del alcance y la preparación de la infraestructura del 
proyecto.  
2. Análisis Operacional. La fase de Análisis Operacional permite 
obtener información sobre los procesos actuales, así como 
también tiene como propósito desarrollar la visión futura de dichos 
procesos. Este proceso se llevará en función de un análisis de las 
plataformas informáticas actuales y los documentos de Alcance 
del proyecto SISTE. También se incluye el dimensionamiento de 
la infraestructura para las diversas partes del proyecto. 
3. Diseño de la Solución. La fase de Diseño de la Solución tiene 
como propósito realizar el diseño de los componentes de la 
solución en función de los componentes probados y aprobados en 
el proyecto SISTE y aquellos desarrollos que en el análisis 
recomiende el uso de módulos actuales. 
4. Construcción. La fase de Construcción tiene como objetivo el 
llevar a cabo el desarrollo y/o parametrización de los diferentes 
componentes de la solución de acuerdo a los objetivos. Este 
proceso incluye las labores de desarrollo, parametrización, 
pruebas y ajustes hasta su aprobación directiva. 
5. Transición. La fase de Transición permite llevar a cabo todos los 
preparativos necesarios para la puesta en producción de la 
solución. Estas actividades son de capacitación, infraestructura, 
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producción, migración de datos, comunicación a usuarios finales y 
el diseño de la estructura de soporte. 
6. Producción. La fase de Producción es aquella donde se lleva a 
cabo la puesta en funcionamiento de la solución en un ambiente 
de producción y donde se realiza el monitoreo de desempeño de 
la misma manteniendo temporalmente la estructura del proyecto 
hasta lograr la estabilización del Sistema. 
El proceso manejará varios principios estratégicos como guías del 
proyecto. 
II. Metodología de proyecto.  
La Coordinación de PMO de la OSI definirá los documentos básicos 
y la infraestructura de comunicación del proyecto así como las 
formas de llevarlos a cabo. Estos esquemas generales abarcarán los 
resultados de las etapas de planeación, estrategia y definición de los 
alcances con el cliente en una primer fase generando los 
documentos de alcance, controles de calidad, riesgos y los referentes 
al control de pruebas en la fase de construcción. 
III. Metodología de producto. 
La coordinación de CDS fungirá como la responsable de generar la 
metodología que lleve a los diferentes proyectos a un estándar y guía 
en la traducción del alcance en casos de uso que se convertirán en 
los requerimientos de programación. Esto soportado a través de una 
 herramienta de cómputo que permita la documentación de los 
desarrollos a través del proceso de análisis, diseño y construcción.
4. Plan de Trabajo 
A continuación se presenta el plan de trabajo propuesto. Este punto se 
desarrollará ampliamente en el punto 4. 
En esta sección solo se presenta un diagrama del proyecto en general.
Se describe como un proyecto a dos años que en cada fase tiene un alcance 
acotado y requiere toda la metodología del proyecto para cada una de ellas. 
Haciendo una serie de subproyectos acotados y distribuidos en serie en las 
fases de construcción y opcione
 
 








Especificaciones agregadas al alcance debido a la complejidad del 
proyecto: 
Prioridad de lanzamiento de los módulos. Hay una visión en que los módulos 
se tienen que reorganizar. 
1. Lanzamiento del carrito de compras. Dar prioridad a los módulos ya 
desarrollados en la línea de soporte a ITESO. 
2. Arreglo de  plan becario como una estrategia de adelanto. 
3. Tiempos de soporte al plan de trabajo y a la operación cotidiana.  
4. Del equipo de trabajo hay dos puntos: Los tiempos necesarios para el 
personal requerido exactamente y las funciones esperadas para que 
puedan los coordinadores planear su trabajo con su gente. Ampliar la 
función en tiempos del proyecto. 
5. Horarios: Un horario fijo para estas actividades. Preferencia del trabajo 
en las mañanas. 
6. Requerimientos presupuestales: El usuario funcional de Tesorería es la 
persona que se ve saturada de trabajo, en ese tenor si hay que buscar 
un apoyo en las funciones que desempeña. Hay que buscar la suplencia 
y buscar la estrategia de suplencia a la nómina. Se busca de la nómina 
base.  
7. Contemplar a dos personas para el trabajo de calidad dentro del 
producto y el proyecto; estas personas pueden ser en un esquema de 





5. Equipo de Trabajo 
Para la realización de este proyecto, recomendamos la integración de un 
equipo de trabajo multidisciplinario conformado por personal interno como se 




Este equipo propuesto ya tiene la reflexión de  “priorizar” y “especializar”.  
En esta propuesta se rescatan  las prácticas favorables que el equipo 
generó al momento de detectar los errores de diseño como fue la generación 
de un equipo para atender el tema SISTE-AR con expertos en la contabilidad 
requerida, la generación de un equipo alterno para atender los paralelismos de 
Cajas con Bancos y tener en cuenta que ya una parte del equipo había 
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generado la autosuficiencia en mantener y modificar módulos del ERP como 
fue AP y tener gente que participó en SISTE desde el principio y tuvieron 
conocimiento global de la aplicación. 
En torno a esos elementos que funcionaron adecuadamente se generan 
4 equipos que permitan seccionar el proyecto en metas más acotadas y 
dimensionales; y en comunicación a través del equipo Gerencial.  
Los roles se detallan posteriormente en este mismo documento.  
La constante retroalimentación durante las juntas de seguimiento entre 
los lideres y la elaboración de un plan de trabajo en conjunto, ayudarán a 
detectar las necesidades o requerimientos entre proyectos, para su conexión 
en los casos que tengan que interconectarse y definir los lineamientos y/o 
actividades a seguir durante la implementación. 
6.  Requerimientos Presupuestales. 
Una de las apuestas de este proyecto, es retomar los cursos de soporte. Los 
recursos adicionales solicitados buscan dos objetivos fundamentales: el 
primero es mantener los recursos humanos adicionales que no limite la 
capacidad de desarrollo de CDS a otros proyectos y el segundo es tener un 
fondo de contingencia para imprevistos. 
Contrataciones temporales 
El área crítica en un proyecto de desarrollo de software es el equipo de 
desarrollo que son las actividades más complejas ya que implican captar 
todos los elementos del usuario y construirlos de forma funcional. Para esto 
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se mantiene la necesidad de contar con un equipo adicional de tres a cuatro 
desarrolladores que permitan optimizar las labores de programación o suplir 
a programadores líderes en otros proyectos y roles de la OSI por lo menos 
durante el periodo anual de 2011. 
Consumibles de cómputo e infraestructura. 
A lo largo del proyecto pueden presentarse necesidades de equipo de 
cómputo específicas. Esto puede tomarse de los presupuestos de OSI, pero 
conviene señalar la posibilidad de que se presenten imprevistos en algunos 
equipos. Ejemplos de estos pueden ser dispositivos de impresión, 
computadoras de atención con características específicas. Hoy en día ya 
tenemos la necesidad de cambio de displays en el área de cobranza. 
Servicios de cafetería y comida. 
La dinámica de trabajo, sobre etapas de diseño y construcción, requerirá 
sesiones de trabajo extensas por lo que se recomienda contar con  
presupuesto para servicios de cafetería.  
 
2.3 Marco teórico 
Antecedentes de los Sistemas ERP: 
Desde el principio de los tiempos, las personas se han organizado en un sinfín de 
maneras implementando de esta manera sistemas3 para lograr sus objetivos. 
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 Sistema: del lat. systēma, y este del gr. σύστηµα, que significa: conjunto de cosas que relacionadas entre sí 




  Día a día las necesidades se han modificado, esto significa que un sistema 
que podía ser eficaz anteriormente hoy en día sea totalmente obsoleto, por lo que 
es de suma importancia, que se mantengan actualizados y cubran realmente las 
necesidades de las personas o de las empresas. Sin embargo el fin siempre ha 
sido el mismo, lograr los objetivos de la mejor manera, en el menor tiempo posible 
y con la mínima utilización de recursos. 
  Al tener esto en mente y con la ayuda de los avances tecnológicos, se han 
desarrollado sistemas que permiten a las empresas mantener una mejor 
organización de sus recursos para mejorar la rentabilidad de las mismas.  
  En los años 40, en Estados Unidos, se crearon los Sistemas MRP, Material 
Requirements Planning Systems (Sistema de Planeación de los Requerimientos 
de los Materiales) con el fin de controlar la logística u organización de sus 
unidades en acciones bélicas durante la Segunda Guerra Mundial. 
  Para el final de los años 50, los sistemas MRP hallaron cabida en los 
sectores productivos de los Estados Unidos de América. Las compañías que los 
adoptaron se dieron cuenta de que estos sistemas les permitían llevar un mejor 
control de actividades como control de inventario, facturación, y pagos y 
administración de nómina.  
  De manera paralela, la evolución de la tecnología más específicamente de 




  Entre los años 60 y 70, los sistemas MRP evolucionaron para ayudar a las 
empresas a reducir los niveles de inventario de los materiales. 4 
  Para los años 80, se modificaron las siglas de los sistemas a: MRP II o 
Planeación de los Recursos de Manufactura (Manufacturing Resource Planning). 
Esto se debió a que su alcance se modificó, a partir de esta época, los sistemas 
permitían atender factores relacionados con la planeación de las capacidades de 
manufactura esto es, reconocían las interrupciones en la operación, cambios 
imprevistos y limitaciones en los recursos y materiales.  
  Para los años 90’s, hubo grandes cambios alrededor del mundo y las 
soluciones ofrecidas por los sistemas ya eran insuficientes, debido a que en el 
mercado había organizaciones de todo tipo y cada una necesitaba de una solución 
para controlar sus procesos y así ser más competitivas.  
  Fue en esta misma década, cuando el desarrollo de la industria de software 
y programas para computadoras dio un salto agigantado aumentando así las 
opciones para satisfacer las necesidades de las empresas y del mercado. 
  Consecutivamente fue necesario mejorar el control de las áreas de 
contabilidad, finanzas, ventas y logística, entre otras, bajo un solo y transparente 
sistema de información.  
  Debido al crecimiento de las opciones de control, visionarios que 
desarrollaron estos sistemas, lograron comercializar e implantar estas soluciones 
en múltiples empresas. Debido a su efectividad, consiguieron expandirse de 
manera rápida por el mundo empresarial. En 1978, se fundó la compañía Baan 
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Company, tiempo después se desarrolló Triton, una solución tecnológica que 
consiguió colocarse con gran éxito en el mercado europeo así como en Estados 
Unidos.  
   El ERP de Baan Company era una solución empresarial, debido a una 
consistente metodología de implantación y con modelos probados y comprobados, 
demostró el valor de un ERP al proporcionarles resultados claros y visibles en 
corto plazo.5 
Definición de ERP: 
Los ERP o Sistemas de Planificación de Recursos (en inglés Enterprise Resource 
Planning) son sistemas de gestión de información que integran y automatizan 
actividades asociadas con la operación o producción de una empresa. 
  “Los ERP abarcan desde la producción, logística, distribución, inventario, 
envíos, facturas y contabilidad hasta el control de actividades como las ventas, 
entregas, pagos, producción, calidad de la administración y recursos humanos”. 6 
Los objetivos principales de los Sistemas ERP son:  
• Optimización de los procesos. 
• Acceso a información confiable, precisa y oportuna. 
• Compartir información entre todos los componentes de la organización. 
• Eliminación de datos y operaciones innecesarias de reingeniería.  
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El propósito esencial de un ERP es el manejo eficiente de la información lo cual 
permite la oportuna toma de decisiones y la disminución de los costos de 
operación, así como tiempos rápidos de respuesta a los clientes. 
Características del software de los Sistemas ERP:  
Las características que distinguen a un ERP de otro software son: 
1. Integrales: Controla los diferentes procesos de la compañía 
entendiendo que todos los departamentos de una empresa se 
relacionan entre sí. 
2. Modulares: La empresa es un conjunto de departamentos que 
se interrelacionan por la información que comparten y que se genera 
a partir de sus procesos.  
3. Adaptables: Se adaptan a la naturaleza de cada empresa. 
Esto se logra por medio de la configuración de los procesos de 
acuerdo con las salidas que sean necesarias.7  
Otras características destacables de los sistemas ERP son: 
• Base de datos centralizada, por lo que los datos se ingresan una sola vez. 
• Todos los componentes del sistema interactúan entre sí. 
• Es importante alinear todos los procesos con el sistema ERP. Esto puede 










Implantación de los Sistemas ERP:  
Debido a que cada organización es diferente, y las necesidades de éstas también 
son distintas, la implementación de un Sistema ERP no puede ser  igual en cada 
empresa. Es indispensable personalizar el sistema a las necesidades de la 
organización, lo que provoca que la implantación no sea simple, sino al contrario 
sea compleja, difícil y en ocasiones requiera de mucho tiempo.8 
Debido a la personalización que existe en cada implementación, no se 
cuenta con un manual definido para ello, sin embargo existe una guía de ciertos 
aspectos que deben cuidarse antes y durante el proceso: 
• Definir los resultados a obtener con la implantación. 
• Definir el modelo de negocio. 
• Definición del modelo de gestión y la estrategia de implantación. 
• Evaluación de software complementario al producto ERP. 
• Alineamiento de la estructura y plataformas tecnológicas. 
• Análisis del cambio organizativo. 
• Entrega de una visión completa de la solución a implantar. 
• Implantación del sistema. 
• Controles de calidad. 
• Auditoría del entorno técnico y de desarrollo.  
• Benchmarking de la implantación.  
Las empresas durante la implementación de los sistemas ERP, en la mayoría de 
los casos, buscan la ayuda del proveedor del ERP o de compañías consultoras.  
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 Cf. Grupo de Soporte CEZ, Sistemas ERP, 2007, obtenido el 13 de marzo de 2010, desde    
http://www.cez.com.pe/Sistemas/ERP.html   
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Las consultas del sistema ERP pueden ser en dos niveles: consulta de 
negocios en la cual se estudian los procesos actuales de la empresa, los cuales 
corresponden a los procesos del ERP mediante la personalización del sistema.  
También puede ser consulta técnica, el software permite modificaciones 
para cubrir las necesidades de los clientes.  
En algunas ocasiones para bajar el costo de implementación se evita 
buscar a empresas integradoras. Las empresas integradoras ayudan a visualizar 
todos los aspectos (hardware, software) del negocio y durante la transición de 
sistemas.  
Personalizar un ERP es muy costoso y complicado, por lo que algunos 
paquetes no están diseñados para ello, por lo que las empresas buscan el sistema 
ERP que mejor se adapte a sus necesidades. Algunos sistemas ERP son muy 
genéricos en sus reportes e informes; la personalización de estos se debe hacer 
durante la implementación. En algunas ocasiones, las empresas adquieren 
reportes ajenos al ERP que implementan pero que permiten su interacción con 
este tipo de sistemas. 
Actualmente muchas empresas dedicadas al desarrollo de los Sistemas 
ERP, se basan en la Web, lo cual significa que el cliente no realizará una inversión 
en instalación ni en mantenimiento. 7 
 
Ventajas: 
La ventaja principal de contar con un sistema ERP en una empresa es que todos 
los procesos de todas las áreas estarán integrados.  
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Es por ello que los sistemas ERP deben de estar adecuados a las 
necesidades de cada empresa, de lo contrario se encontraran con situaciones que 
no permitirán la optimización de los recursos en su negocio.  
Los ERP pueden personalizar sus aplicaciones de software, y de esta 
manera tener un seguimiento hasta la satisfacción completa del cliente, una 
administración correcta de los recibos de materiales, productos terminados, las 
revisiones y la obtención de materiales substitutos. 
“La seguridad del sistema es muy importante por lo que está incluida dentro 
del software. Es indispensable que exista la protección en contra del crimen 
externo y del crimen interno, como malversación y el abuso de la información”.9 
En las empresas de manufactura, los sistemas ERP son de gran utilidad al 
integrar todo el proceso desde el diseño y desarrollo del producto hasta su envío y 
entrega al cliente final. Sin un sistema de este tipo, la administración de la 
manufactura puede no estar controlada correctamente e implicar elevados costos. 
Desventajas: 
Los problemas más frecuentes presentados para la utilización de los sistemas 
ERP, son la rotación del personal, esto es, la inversión en la educación del 
personal para el uso del sistema. A esto hay que agregarle la continua asistencia 
al personal durante la implementación y las pruebas.  
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Es de suma importancia definir desde antes de la implementación las 
políticas corporativas, y la forma en la que se obtendrán los datos del ERP, así 
como la manera en la que se mantendrán actualizados.10 
 
Limitaciones y Obstáculos del ERP: 
• El costo de la instalación del sistema ERP suele ser muy alto, y este no va en 
relación al tamaño de la empresa o de sus ganancias. 
• Algunos ERP son rígidos y su adaptación a cada empresa y sus procesos 
puede ser complicado, por lo que la elección del sistema debe ser la correcta. 
• Las habilidades, la experiencia y el know how del equipo de trabajo, incluyendo 
la capacitación, son una parte esencial para que el sistema funcione 
correctamente. Con el fin de ahorrar y que los costos sean menores, las 
empresas no realizan la capacitación del personal correctamente, lo que afecta 
directamente en que el manejo del sistema no sea el apropiado, y la 
información que brinde no sea la necesaria.  
• Los sistemas pueden ser difíciles de utilizarse, por lo que la capacitación del 
personal es indispensable. La rotación de personal provoca que deba haber 
una doble capacitación aumentando los costos, además de que el uso del 
sistema puede verse afectado. 
• La ineficiencia en uno de los departamentos o en uno de los empleados afecta 
a los demás departamentos. De igual manera algunos departamentos pueden 
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presentar resistencia a compartir información, reduciendo la efectividad del 
sistema. 
• La mala coordinación de los empleados afecta directamente la eficiencia del 
sistema, provocando errores en la contabilidad, problemas entre ellos y las 
líneas de mando. 
• Cualquier cambio, una vez que se establece el ERP y los empleados están 
capacitados para su uso, la flexibilidad del sistema y las estrategias de control 
se ven reducidas, y cualquier cambio que se quiera aplicar, conllevaría un 
costo muy alto.  
• Se pueden llegar a presentar problemas de compatibilidad con los sistemas 
legales o fiscales de los socios de la empresa. 
• Como cualquier sistema de software, la ingeniería utilizada en algunos casos 
puede ser excesiva para las necesidades de la empresa y el conocimiento 
promedio de las personas o empleados de las empresas que van a hacer uso 
del sistema. Sin embargo este problema se puede evitar con la debida 
capacitación. 11 
La implementación de un sistema ERP por lo general es larga y compleja ya que 
implica rediseñar los esquemas de trabajo. Es de alto riesgo, ya que envuelve 
complejidad, altos costos, un equipo considerable de desarrollo, además de 
inversión de tiempo. En la mayoría de las empresas, se requiere remplazar la 
infraestructura existente, lo que implica inversión de capital adicional, 
especialización y hasta la posibilidad de parar el negocio temporalmente para la 
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implementación: por otra parte es importante señalar que el grado de experiencia 
de los proveedores es un factor importante para el buen funcionamiento del 
sistema.12  
De acuerdo a los resultados obtenidos por encuestas realizadas por 
Harvard Business School, se revela que a pesar de las grandes inversiones en 
sistemas ERP, las implementaciones siguen detenidas por los altos costos y 
tiempos, la resistencia al cambio de procesos por parte del personal, la falta de 
conocimientos adecuados, y el bajo rendimiento general en relación con la 
expectativa de beneficios derivados de la ERP. 13 
Después de la implementación es importante asegurarse de la calidad y de 
la mejora del desempeño, para que así el sistema funcione correctamente a largo 
plazo. También se debe analizar constantemente el retorno de inversión y 
aspectos clave como la optimización, la cual proporciona ideas que no fueron 
consideradas durante la implementación; es importante ver a la optimización como 
un proceso de mejora continua. 
El éxito de la implementación del sistema depende de la habilidad de la 
empresa para integrar y consolidar la funcionalidad del sistema de ERP. Si una 
empresa tiene bien estructurada y con una metodología bien definida la 
implementación de un sistema de ERP, y logra progresar desde la etapa de 
selección hasta la etapa de operación, puede reducir el grado de riesgo y mejorar 
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la probabilidad de que dicha implementación sea un éxito.14 En este caso la 
mayoría del equipo de trabajo conformado por la Institución para esta tarea, ha 
participado en alguna implementación con anterioridad, de algún sistema 
relacionado y conoce las situaciones que se pudieran generar durante la misma. 
“Estudios han tratado de identificar los factores críticos de éxito en 
implementaciones de ERP. Estos factores pueden ir desde el impacto de la ERP 
en las características del trabajo, las opciones estratégicas de las empresas, 
procesos de reingeniería de negocios (BPR), y la gestión del cambio, hasta 
cuestiones culturales”.15 
El desafío crítico en la aplicación de un sistema ERP ha sido identificar 
primero las diferencias entre la funcionalidad del ERP y los requisitos específicos 
de organización. Con demasiada frecuencia, la adopción de un sistema ERP en 
las compañías no va de acuerdo a los requerimientos de negocios y a lo que se 
espera que los sistemas ERP resuelvan. La congruencia entre los sistemas ERP y 
la cultura organizacional es un requisito previo para el éxito de la aplicación ERP. 
Desafortunadamente, muchas organizaciones equiparan la implementación 
exitosa del ERP, con la elección de software ERP. Si bien es imprescindible que la 
elección del software deba considerarse cuidadosamente, la implantación del ERP 
no debe confundirse con la instalación de software, que es una fracción pequeña 
de la ejecución. La implementación de un sistema ERP requiere de una reflexión 
                                                          
14
 Cf. ERP.COM.MX,  op.cit. 
 
15




estratégica que permita a las empresas obtener una mejor comprensión de sus 
procesos de negocio. Es importante que las empresas estén al tanto de las 
cuestiones críticas que afectan a la aplicación del sistema y prestar atención a la 
ejecución oportuna de los ERP.  
Llevar un ERP a una plena funcionalidad y obtener el máximo provecho del 
sistema es una tarea global de la empresa que requiere prestar especial atención 
a los factores de éxito más críticos. 16 
Administración del Cambio 
Por mínimo que sea el cambio que realice una organización, los gerentes afrontan 
el reto de hacer que esta cambie. Kurt Lewin habla de que la implementación del 
cambio es un proceso de 3 pasos: (1) descongelar la organización de su estado 
actual, (2) hacer el cambio y (3) volver a congelar la organización  en el estado 
nuevo y deseado para que sus integrantes no regresen a sus actitudes laborales y 
comportamientos anteriores. 17 Efectivamente no solo basta con realizar el cambio 
y esperar a que los integrantes se adapten a su nueva forma de realizar las cosas, 
sino que se debe de dar una administración del cambio por parte de los gerentes o 
líderes de forma activa durante el proceso del mismo. 
Los principios de la resistencia al cambio a nivel organizacional incluyen el 
poder y el conflicto, las diferencias en la orientación funcional, la estructura 
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 Cf. ERP.COM.MX, op.cit. 
 
17
 Cf. Gareth R. Jones, Teoría Organizacional. Diseño y cambio en las organizaciones, Pearson Prentice Hall, México, 




mecanicista y la cultura organizacional,  de tal forma que siempre en una 
organización se podrán encontrar entes que apoyan el cambio y entes que se 
resisten a él. 
Los inicios de la resistencia al cambio de nivel individual incluyen la 
incertidumbre y la inseguridad, la percepción selectiva y la retención y el hábito. 
Para desarrollar un plan para el cambio es necesario considerar algunas 
implicaciones gerenciales como lo pueden ser: 
1. Desarrollar criterios para evaluar si es necesario cambiar y usarlos de 
manera sistemática a lo largo del proceso de cambio para evaluar el 
progreso hacia el estado futuro ideal. 
2. Después de analizar las resistencias al cambio, diseñar cuidadosamente 
un plan que las reduzca y que facilite dicho cambio. 
3. Reconocer que el cambio es la manera más fácil de administrar cuando 
una organización y sus integrantes están acostumbrados a él, y considerar 
usar un programa de administración de calidad total como manera de 
mantener la organización acorde con la necesidad del cambio. 
El desarrollo organizacional (DO) es una serie de técnicas y métodos para 
aumentar la adaptabilidad de las organizaciones, las técnicas de DO pueden 
utilizarse para superar la resistencia al cambio y ayudar a la organización a 
cambiarse a sí misma. 18 
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Para el proyecto es importante considerar algunas técnicas para ayudar a 
minimizar la resistencia al cambio que en diferentes proyectos es un punto 
importante crucial para el éxito o no de las implementaciones.  
 
Equipos de trabajo: 
Los equipos de trabajo autodirigidos (ETA) tienen su antecedente inmediato en el 
concepto de círculos de calidad, estos equipos además de analizar y proponer 
soluciones a los problemas, tienen autoadministración permanente, son 
autónomos y se involucran y comprometen totalmente con la alta dirección para 
lograr un producto u ofrecer brindar un servicio con mayor calidad. 19 
 
Beneficios de los ETA 
• Contar con personal altamente comprometido con la empresa. 
• Responder con mayor eficacia a las expectativas financieras de los 
inversionistas. 
• El líder, como profesional en la administración, cumple la importante misión 
de propiciar el desarrollo de sus colaboradores. 
• Cuando el ETA afirma su sentido de identidad, incrementa su productividad. 
• El líder asume como enlace entre la dirección y el ETA, lo cual implica la 
existencia de un claro nexo entre esos dos niveles que facilita la obtención 
de los resultados deseados. 
• Se convierten en agentes de cambio organizacional. 
                                                          
19
  Cf. RAFAEL Guízar Montúfar, Desarrollo organizacional. Principios y aplicaciones, McGraw Hill, México, 2008, pp.215-218 
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2.4 Metodología de la nueva implementación 
Para la realización de este proyecto, se capitalizará el aprendizaje de algunos 
miembros del equipo de ITESO, basándonos en la metodología de implantación 
de software AIM de Oracle: 
a) Definición de Estrategia 
i. Objetivo 
La fase de Definición de Estrategia, permite establecer los 
elementos sobre los cuales se basará el proceso de 
implementación. Esta fase define lo que entra y no en el 
proyecto a nivel de alcance y también las rutas generales del 
proyecto a través del plan de trabajo general. 
ii. Actividades 
1. Crear infraestructura del proyecto: Áreas participantes, 
presupuestos y alcance del proyecto. 
2. Definir organización del proyecto. Organigrama, 
participantes, tiempo de participación, contratos y roles en 
el proyecto. 
3. Crear plan de capacitación. Capacitaciones iniciales para 
lograr la adecuada preparación del personal al proyecto 
(DNC). 
4. Refinar plan de trabajo.  
5. Documentar entregables. 
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6. Aprobar fase. 
iii. Productos a Entregar 
1. Plan de trabajo del proyecto. Documento que contiene el 
plan de trabajo detallado del proyecto. 
2. Ámbito, objetivos y alcance. Documento que contiene 
los objetivos, alcance y supuestos del proyecto. 
3. Diagrama de equipo del proyecto. Documento con el 
esquema de organización del equipo de trabajo principal 
del proyecto. 
b) Análisis Operacional 
i. Objetivo 
La fase de Análisis Operacional permite obtener información 
sobre los procesos actuales, así como también tiene como 
propósito desarrollar la visión futura de dichos procesos. 
ii. Actividades 
1. Recabar información de procesos de negocio 
2. Desarrollar modelos para procesos de negocio 
3. Mapear procesos de negocio y generar Gap Análisis 
4. Desarrollar modelos para la prueba de desempeño 
5. Desarrollar la estrategia de transición 
6. Documentar entregables 
7. Aprobar fase 
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iii. Productos a Entregar 
1. Análisis de estándares y directrices. Documento que 
presenta la forma en la cual se encuentran los procesos de 
negocio actualmente. 
2. Diagramas de la organización del negocio. Documento 
presentando la organización de la institución. 
3. Documentación de la arquitectura técnica actual. 
Documento que presenta en forma de diagrama la 
arquitectura técnica actual. 
4. Documentación de las aplicaciones existentes. 
Documento que presenta a nivel general la estructura de 
las aplicaciones tecnológicas existentes. 
5. Estándares y directrices para el modelado del proceso. 
Documento que presenta la forma en la cual quedarán 
funcionando los procesos de negocio. 
c) Diseño de la Solución 
i. Objetivo 
La fase de Diseño de la Solución tiene como propósito realizar 
el diseño de los componentes de la solución. 
ii. Actividades 




2. Producir las versiones iniciales de los manuales. 
3. Diseñar desarrollos adicionales. 
4. Diseñar arquitectura de aplicaciones, seguridad, hardware, 
sistemas de software, redes y bases de datos. 
5. Realizar el mapa de conversión de datos y desarrollar la 
estrategia de conversión manual de la información. 
6. Diseñar pruebas detalladas del desempeño de programas 
y ambiente. 
7. Documentar entregables. 
8. Aprobar fase. 
iii. Productos a Entregar 
1. Diseño del modelo de operación a parametrizar o 
desarrollar. Documento que presenta la parametrización 
que deberá realizarse en la aplicación para reflejar los 
modelos de operación. 
2. Diseño de guías y estándares. Documento presentando 
los estándares de nomenclatura, claves, descripciones. 
3. Gráficas de flujo del nuevo sistema. Documento 
presentando los flujos de información dentro de la 
aplicación. 
4. Diseño de arquitectura técnica. Documento presentando 
la arquitectura técnica de la aplicación. 
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5. Plan de Capacitación a usuarios finales. Documento 
presentando el calendario, prerrequisitos, metodología y 
lista de personal a capacitar. 
d) Construcción 
i. Objetivo 
La fase de Construcción tiene como objetivo el llevar a cabo el 
desarrollo y/o parametrización de los diferentes componentes 
de la solución. 
ii. Actividades 
1. Parametrizar aplicación (Configuraciones). 
2. Desarrollo de los aplicativos. 
3. Desarrollo de vistas y enlaces en los esquemas de 
conexión de módulos. 
4. Desarrollo de las pruebas unitarias. 
5. Desarrollar los dispositivos de carga de datos. 
6. Ejecutar pruebas de integración. 
7. Desarrollar documentación para usuarios. 
8. Desarrollar reportes. 
9. Aplicar parches (en el caso del ERP). 
10. Documentar entregables. 
11. Aprobar fase. 
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iii. Productos a Entregar 
1. Plan de transición. Documento presentando el plan de 
acción para llevar a cabo la transición de un ambiente de 
prueba hacia un ambiente de producción. 
2. Plan de pruebas refinado. Documento presentando el 
plan definitivo de pruebas de aceptación. 
3. Aplicación parametrizada. Aplicación parametrizada 
según los requerimientos identificados. Estas guías son 
muy importantes para la estrategia de cambio de 
ambientes. 
4. Desarrollos adicionales. Desarrollos adicionales 
completados según los requerimientos identificados. 
e) Transición 
i. Objetivo 
La fase de Transición permite llevar a cabo todos los 
preparativos necesarios para la puesta en producción de la 
solución. 
ii. Actividades 
1. Realizar carga de información. 
2. Realizar entrenamiento a usuarios. 
3. Preparar el ambiente de producción. 
4. Formalizar la estructura de soporte. 
5. Realizar pruebas de aceptación. 
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6. Aprobar aplicación para su puesta en producción. 
7. Aplicar parches. 
8. Documentar entregables. 
9. Aprobar fase. 
iii. Productos a Entregar 
1. Plan de transición. Documento presentando el plan de 
acción refinado para llevar a cabo la transición de un 
ambiente de prueba hacia un ambiente de producción. 
2. Aplicación lista para producción. Aplicación lista para 
ser puesta en ambiente de producción. 
3. Desarrollos adicionales listos para producción. 
Aplicaciones adicionales desarrolladas y listas para su 
puesta en funcionamiento en ambiente de producción. 
4. Documentación técnica. Documentación técnica de los 
desarrollos adicionales realizados. 
f) Producción 
i. Objetivo 
La fase de Producción es aquella donde se lleva a cabo la 
puesta en funcionamiento de la solución en un ambiente de 
producción y donde se realiza el monitoreo de desempeño de la 
misma. 
ii. Actividades 
1. Iniciar el uso de producción. 
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2. Monitorear la aplicación. 
3. Documentar entregables. 
4. Aprobar fase. 
iii. Productos a Entregar 
1. Procedimiento para reporte de los problemas del 
sistema. Documento especificando el procedimiento para 
el reporte de problemas encontrados durante la operación 
del sistema. 
2. Aplicación en producción. Aplicación funcionando en 
ambiente de producción. 
3. Desarrollos en producción. Desarrollos adicionales 
funcionando en ambiente de producción. 
g) Roles y Responsabilidades 
• Comité Ejecutivo 
Perfil 
Persona de la alta Dirección del cliente o grupo de personas 
pertenecientes al cliente, con un amplio conocimiento del 
negocio, así como con la capacidad, poder y autoridad  
necesarias para tomar decisiones críticas dentro del proyecto 
concernientes a aspectos propios del ITESO. 
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Su participación en la definición, evaluación y autorización de 
los procesos del negocio a mejorar y/o crear es de vital 
importancia.  
Su intervención para asegurar la calidad en el trabajo de los 
usuarios es  trascendental para el éxito del proyecto. 
Deberán participar activamente en las juntas de Comité que se 
realizarán a lo largo del proyecto. 
Roles y Responsabilidades 
• Asignación de recursos. 
• Monitoreo y seguimiento del proyecto.  
• Visión de los procesos. 
• Validación y autorización del rediseño. 
• Establecimiento de los indicadores de desempeño. 
• Resolución de “issues” ejecutivos. 
• Toma de decisiones críticas para el proyecto 
• Validación y autorización de políticas y procedimientos 
nuevos requeridos o modificación de los ya existentes. 
• Monitoreo del proyecto. 
• Conocer la funcionalidad general del software. 





• Líder de Proyecto 
Perfil 
Persona con amplio conocimiento del ITESO y con experiencia 
en el control de proyectos de este tipo. 
Capaz de liderar y de administrar proyectos de alta 
complejidad, aportando su experiencia dentro de la Compañía, 
con la cual se obtendrá un mejor y mayor entendimiento de los 
procesos que la conforman. 
Se requiere de una persona con las aptitudes y actitudes, así 
como con responsabilidad y autoridad totalmente orientadas a 
tener un proyecto exitoso. 
La actitud positiva asumida por este recurso para con el 
proyecto, usuarios y equipo base, así como el nivel de difusión 
que del mismo se realice es de mucha importancia para la 
armonía y éxito de este. 
Se define como uno de los principales promotores del sistema. 
Será el responsable de atender y canalizar al camino 
adecuado, los requerimientos tanto del usuario, como del 
equipo base referentes al proyecto, por lo que deberá tener el 
conocimiento y manejo de los canales de comunicación 
internos y externos adecuados para este fin. 
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Deberá estar asignado por parte del cliente tiempo completo 
(preferentemente) al proyecto, ya que de las aportaciones que 
este dé en las definiciones de los procesos de negocio, 
dependerá el éxito de la implantación. 
Roles y Responsabilidades 
• Monitorear el avance del proyecto vs. plan. 
• Definir las métricas del proyecto. 
• Aseguramiento del proyecto dirigido a las políticas y 
estrategias del Cliente. 
• Reportar avance del proyecto al Comité Directivo de 
Proyecto. 
• Responsable de coordinar el proyecto. 
• Monitorear el cumplimiento del plan de trabajo incluyendo 
implantación. 
• Responsable de coordinar la comunicación del proyecto 
• Control de Cambios.  
• Presentar informes al equipo de Aseguramiento de Calidad 
y labores de administración del cambio. 






• Líder Técnico. Analista.  
Perfil 
Persona especializada en la parte tecnológica del sistema, con 
amplios conocimientos en todos los elementos requeridos para 
instalar y hacer funcionar tecnológicamente ORACLE y los 
lenguajes de desarrollo. 
Con los conocimientos requeridos para entender el entorno 
tecnológico bajo el cual el cliente tendrá que operar y poder 
sugerir mejoras a dicho esquema para su óptimo 
funcionamiento. 
Este recurso deberá contar con al menos 3 años de 
experiencia en desarrollo e implantaciones de software. 
Roles y Responsabilidades 
• Evaluación de la arquitectura del sistema actual. 
• Crear la futura estrategia de arquitectura técnica. 
• Desarrollar la estrategia de actualización. 
• Identificar la estructura de soporte. 
• Apoyar en la puesta a punto de la tecnología incluyendo 
servidores, comunicaciones y redes, si es que procede.  
• Evaluar el crecimiento del sistema. 
• Determinar los requisitos de la administración del sistema. 
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• Preparar el ambientes de pruebas y productivos. 
• Sincronizar sw/hw/bd / sistemas operativos o transmitir 
estos requerimientos a las áreas en OSI. 
• Desarrollar los requisitos de seguridad y acceso. 
• Apoyar en la creación del plan de seguridad de instalación. 
• Desarrollar los procedimientos de operación. 
• Desarrollador 
Perfil 
Especialista técnico en desarrollo de programas basados en la 
herramienta propia de ORACLE, con experiencia al menos de 
3 años en esta actividad.  
Así mismo deberá contar con un año de experiencia en el uso 
de herramientas para apoyo específico en algunas labores 
como: documentación técnica. 
Con alta capacidad de análisis y entendimiento de las 
necesidades del proyecto para transformarlas en los 
programas requeridos. 
Roles y Responsabilidades 
• Desarrolla el diagrama de la arquitectura de la aplicación. 
• Desarrolla los estándares técnicos. 
• Define scripts de desarrollos. 
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• Desarrolla la documentación técnica. 
• Determina la estrategia del desarrollo de interfaces y apoya 
en el desarrollo de las mismas. 
• Documenta los desarrollos realizados. 
• Apoya en el desarrollo de reportes. 
• Apoya en el desarrollo de programas de carga de 
información. 
• Usuario clave, Líder funcional 
Perfil 
Persona con un nivel de experiencia dentro de la Empresa que 
conoce profundamente un ciclo de negocios de la misma. 
Con aptitudes y actitudes de liderazgo sobre el personal de la 
Compañía que colaborará en la implantación, así como para 
entender la herramienta y buscar el camino para empatarla, en 
la medida posible, con los procesos de negocio. 
Debe de tener la capacidad de comunicación interna y externa 
para lograr recopilar toda la información requerida en el 
análisis de necesidades y definición de procesos de negocio. 
Estará dedicado y será el responsable de implantar un ciclo de 
negocios definido. 
Deberá contar con la visión global del negocio para poder 
definir el detalle de las mejoras a procesos actuales o en su 
caso crear nuevos procesos si así lo demanda la implantación. 
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Conforme avance el proyecto este recurso irá asumiendo el 
papel de consultor interno y validador en las pruebas. 
Deberá participar activamente de medio tiempo durante todo el 
proceso de implantación y será el principal responsable por 
parte del cliente de que esta sea un éxito. Se deberá tener 
flexibilidad para incrementar hasta tiempo completo en 
tiempos críticos. 
Roles y Responsabilidades 
• Capacitarse en los módulos del ciclo de negocios a 
implantar. 
• Preparar y conducir las sesiones de validación de procesos 
actuales.  
• Preparar y conducir las sesiones de rediseño de procesos 
nuevos (modelos de negocios). 
• Definición de indicadores de medición. 
• Parametrización del Sistema (Catálogos). 
• Definición de interfaces requeridas. 
• Desarrollo y ejecución del plan de pruebas unitarias y de 
integración. 
• Definición de información / datos requeridos para el 
sistema. 
• Desarrollo de los materiales de capacitación del usuario. 
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• Conducción de las sesiones de capacitación. 
• Puesta en marcha del sistema. 
• Usuarios Finales 
Perfil 
Recurso dedicado a la operación final del sistema una vez 
implantado éste. 
Será el responsable de la operación del día a día y su perfil 
deberá estar dado por su capacidad para entender el 
funcionamiento de la herramienta, así como por su actitud 
para adaptarse al cambio que ésta trae consigo. 
Apoyará al usuario clave en la definición a detalle de los 
procesos de negocio por lo que dentro de sus características 
también está el conocer perfectamente dichos procesos. 
Así mismo, deberá conocer la operación a tal nivel que le 
permita realizar los procesos de validación de ésta al momento 
de las cargas iniciales de información. 
Este recurso participará activamente de una forma intermitente 
a lo largo del proyecto dependiendo dicha intervención de la 





Roles y Responsabilidades 
• Participar en la validación de los modelos de negocio 
definidos. 
• Colaborar en la medición de los indicadores de desempeño 
que se definan. 
• Colaboración en la carga inicial de información y validación 
de la veracidad de estos procesos. 
• Colaborar en la depuración de información / datos y en la 
definición de aquellos que se requieran y no existan. 
• Participar en la capacitación a usuarios finales. 
• Operación del nuevo sistema bajo los modelos definidos. 
• Administración del Cambio 
Perfil 
Especialista con experiencia en el manejo de grupos e impacto 
que tiene sobre estos un cambio como lo son estos proyectos. 
Con amplia experiencia en este tipo de procesos, su perfil 
contempla el conocer técnicas de integración y comunicación 
para aplicarlas a los distintos equipos de trabajo participantes 
en la implantación, que permitan que cada uno de los 
miembros de estos equipos adopten las nuevas prácticas a 
llevarse a cabo por el funcionamiento del sistema. 
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Este recurso debe de tener la capacidad de análisis del factor 
psicológico, tanto del personal, del cliente como de los propios 
implantadores, para lograr una integración entre estos lo más 
rápido posible. 
Así mismo deberá tener la capacidad de fortalecer, mediante 
dinámicas específicas, la comunicación adecuada entre las 
distintas partes del equipo y oficinas con el fin de difundir de la 
mejor forma el proyecto para su pronta aceptación. 
Su participación dentro del proyecto es a lo largo del mismo en 
forma permanente para asegurar que esta función se esté 
dando adecuadamente. 
Roles y Responsabilidades 
• Planear la comunicación. 
• Monitoreo y desarrollo del equipo del proyecto. 
• Diseño y ejecución del plan de comunicación. 
• Diagnóstico de disposición al nuevo sistema. 
• Ejecución de intervenciones identificadas y planeadas en el 
diagnóstico. 
• Facilitar sesiones de trabajo específicas. 
• Monitorear el impacto organizacional. 
• Apoyar la capacitación. 
• Dinámicas de Integración. 
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• QA (aseguramiento de calidad) que se asume a través de 
PMO. 
Perfil 
Recursos con experiencia en la administración de proyectos 
así como en sus aspectos de tecnología de información. 
Su función consiste en llevar a cabo los procesos de revisión 
de la calidad al proyecto desde el punto de vista usuario, 
mediante la definición de estándares propios del cliente, 
verificando periódicamente factores críticos que puedan 
ocasionar un retraso en el proyecto. 
Asimismo, deberá supervisar que las actividades realizadas 
por el personal del cliente se estén ejecutando acorde a la 
metodología definida. 
Deberán presentar informes de la revisión, en donde se 
sugerirán estrategias para corregir posibles desviaciones o en 
su caso mejorar el proceso de implantación llevado a cabo. 
Roles y Responsabilidades 
• Define criterios de revisión. 
• Define estándares de revisión a cubrir. 
• Define periodos de revisión. 
• Defines la metodología y liderazgo en pruebas. 
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• Realizar proceso de aseguramiento de calidad. 
• Elaborar informes de revisión. 
• Detección de puntos críticos de desviación de planes. 
• Definición de estrategias a seguir para corrección de 
posibles errores o mejoramiento del proceso de 
implantación. 
• Seguimiento a observaciones de revisión. 
• Documentador (diversificado para fines de este proyecto) 
Perfil 
Persona dedicada básicamente a la elaboración de toda la 
documentación referente al proyecto, la cual incluye 
principalmente minutas, acuerdos, reportes de avance, guías 
de operación, manuales, políticas, procedimientos 
relacionados, diagramas de flujo. 
Su experiencia se enfoca principalmente al conocimiento de 
técnicas de documentación. 
La participación de este recurso dentro del proyecto será 
permanente durante la duración total del mismo. 
Roles y Responsabilidades 
• Define documentación a realizar. 
• Define técnica de documentación. 
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• Define los estándares de documentación. 
• Definir ambiente de acceso a la documentación por parte 
de los involucrados dentro de la Empresa. 
• Desarrollar documentación. 
• Entrega de documentación. 
h) Control de Cambios. 
i. Objetivo 
Brindar al proyecto un mecanismo para solicitar cambios a los 
requerimientos definidos originalmente, así como cualquier otro 
tipo de cambio que afecte el plan, alcance o presupuestos del 
proyecto. 
ii. Políticas 
1. El responsable de Control de Cambios será la Gerencia (Equipo 
Coordinador) que junto con los miembros del Comité directivo  
conforman el equipo de evaluación de cambios. 
2. El titular de QA lleva el control de cambios. 
3. Todo cambio identificado por el personal, deberá ser canalizado a 
su correspondiente responsable de proyecto (Equipo 
coordinador). 
4. Todas las formas de solicitud de cambio, sean aceptadas o no, 






1. La calidad de los datos contenidos en los sistemas actuales 
tendrán que ser contemplados en los planes de trabajo. Se tiene 
como uno de los factores críticos de éxito la depuración de 
elementos facturables y de pago. 
2. El equipo base no es responsable frente a procesos de limpieza 
de datos o reestructuras de procesos de trabajo producto de los 
sistemas, a excepción de los identificados en el catálogo de 
conceptos de tesorería y las cuentas contables asociadas. La 
filosofía del equipo buscará que estos sean mínimos y se alertará, 
pero en todo momento esto será responsabilidad del Jefe de 
Oficina dueño de los procesos. 
3. Este proyecto se define como reestructura de sistemas, 
actualmente ni la plataforma de SISTE ni la de TESO cubren de 
forma integral los requerimientos globales del proyecto  y que en 
cualquiera de ellas se necesitaran realizar trabajos mayores. 
4. Este proceso se apegará a los procesos metodológicos de la 
Coordinación de PMO de la OSI. 
5. La asignación de tiempos de personal deberá ser responsabilidad 
del Comité Directivo en todo momento y se deberá mostrar 
flexibilidad ante los cambios y necesidades de personal funcional 
y de sistemas en el proyecto. 
65 
 
6. El Comité Directivo tomará todas las acciones necesarias para 
asegurar la resolución de problemas y aprobación de documentos 
o entregables en los tiempos definidos. 
7. Es responsabilidad de las oficinas involucradas el desarrollo de 
las políticas y procedimientos de la Oficina y su posterior 
documentación para direccionar el proyecto en la etapa de 
producción. 
8. Consideramos  que el equipo base de trabajo cuenta con el apoyo 
de la alta Dirección y de los usuarios para garantizar el 
cumplimiento a tiempo del proyecto. Todo el organigrama deberá 
estar previamente aprobado. 
9. Las actividades de Reingeniería de Procesos no están incluidas 
dentro del alcance del proyecto. 
10. El desarrollo de los manuales de usuario será responsabilidad del 
equipo base por lo que deberán contemplarse en el plan de 
trabajo del proyecto. 
ii. Prerrequisitos para el inicio del proyecto. 
1. Se deberán certificar que todos los miembros cuenten con las 
aprobaciones, tiempos y la infraestructura de hardware, software 
y comunicaciones necesaria, para el desarrollo y puesta en 
marcha de un proyecto de esta magnitud. Este proceso puede 
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basarse en el aislamiento de los miembros del equipo para fines 
de proyecto. 
2. Se confirmará la estructura del equipo gerencial. 
3. La elaboración de los catálogos de información serán retomado 
del proyecto SISTE. 
4. El ITESO será responsable de definir, depurar y cargar sus 
catálogos de información. 
5. El comité directivo asignará al personal especificado en el 
organigrama, el cual contará con las habilidades y el tiempo 
suficientes y necesarios para cumplir con las actividades que le 
sean asignadas de acuerdo con el plan de trabajo. 
 
2.5 Desarrollo de la implementación 
a) Objetivos del proyecto 
Analizar, diseñar e implementar una solución informática para gestionar los 
procesos del CORE de Tesorería. 
 Asegurar la confiabilidad y la oportunidad de la información generada por la 
Oficina de Tesorería en la parte de CORE – Multimoneda- Factura Electrónica  
(con la lógica requerida por el ERP Oracle con la conexión AR), que a 
continuación se describirá. 




• Comunicado sobre el inicio del proyecto. 
ii. Planeación:  
• Definición del Alcance. 
• Plan de trabajo (cronograma). 
• Definición de roles y responsabilidades. 
• Definición de riesgos. 
• Sitio de colaboración del proyecto. 
iii. Contexto 
• Lectura de documentos de análisis Deloitte y/o 
documentación de procesos de PARNET. 
iv. Análisis 
• Documento de requerimientos. 
• Ajuste del alcance. 
v. Diseño 
• Documento de diseño; que contemple la arquitectura 
del sistema. 
vi. Construcción 
• Desarrollo de los módulos. 
• Plan de migración. 
• Migración de datos. 
vii. Pruebas 
• Plan de pruebas. 
• Casos de prueba. 
68 
 
• Verificación del alcance. 
viii. Capacitación 
• Plan de capacitación. 
• Manuales del sistema. 
• Personal capacitado. 
ix. Validación final 
• Aceptación parcial por el cliente. 
x. Estabilización 
• Reporte de estabilización 
• Control de cambios solicitados en esta fase 
xi. Cierre 
• Evaluaciones del proyecto 
• Cierre de lecciones aprendidas 
• Cierre formal 
 
Nota: 
En cada fase deberá existir una verificación por el equipo de pruebas, y una 
validación parcial por el cliente. 
Las fases anteriores no se llevarán en secuencia; ver cronogramas de 









                                                          
20
 Modelo de desarrollo de la implementación de cada una de los productos esperados 
Modelo de desarrollo de la implementación 
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c) Alcance del producto  
Carga de Adeudos 
i. Pre facturación Virtual 








a. Cada Movimiento 
b. Cada fin de Mes 
c. Ligado al movimiento 
original 
2. Calculo de Intereses por Crédito 
Educativo 




i. En %   
ii. En monto 







iii. Egresado ITESO y SUJ 
f. Aplicación de Anticipos 
i. Por indemnizado 
ii. Por compra anticipado de colegiatura 
iii. Por abonos antes de la facturación 
administrativa 
iv.  
iii. Ajustes Facturación Administrativa 
a. Alta de Materias 
b. Baja de Materias 
c. Cambio de Materias  
iv. Facturación de Conceptos 




i. Manteniendo Concepto Original 
a. Fechas Fijas 
i. Pagos Iguales 
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ii. Pagos Escalonados 
b. Fechas Movibles 
i. Pagos Iguales 
ii. Pagos Escalonados 
ii. Financiamiento 
a. Con % 
b. Sin % 
iii. Cambio de Moneda del Adeudo Original 
a. De UDIs a Pesos 
b. De UDIs a UDIs 
c. De Pesos a UDIs 
iv. Cancelación de Financiamiento por reestructura 
v. Descuentos por pronto pago 
vi. Opción de Domiciliar la Reestructura 
Bajas 
i. % de acuerdo a la semana de Baja 




iii. % o Monto para la baja parcial del posgrado 
Pagos 
i. Recepción  
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1. Tarjeta de crédito 
2. Cheques 
iv. Aplicación Descuento De Afinidad 
b. Ventanilla Banco 
v. Actualización del Crédito o del Adeudo en 
la moneda antes de aplicar el pago 
c. Banca Electrónica 
vi. Domiciliación  
3. Pago por teléfono  




iii. Abierta  
b. Información  
i. De 1 o Varias 
Tarjetas 
ii. Beneficiario 




i. Visualización de la 
Información 
ii. Impresión  
5. Envío de la Información al Banco 
a. Generación de Información 
i. Nuevos  
ii. Reenvío de 
Rechazados 
b. Validación de Información 
c. Preparación para envío 
d. Envío 
6. Recepción de Respuesta 
a. Separación de Rechazos 
b. Recepción de Aceptados 
7. Aplicación  
a. Pago de Aceptados 
b. Cargo x Rechazo 
c. Por el Descuento de 
Afinidad 
vii. Carrito de Compras 
8. Visualización de Conceptos 
9. Compra de Conceptos 





11. Pago de Adeudos 
12. Pago de Compras 
13. Compra de Anticipos 
14. Descuento De Afinidad 
Reversos 
i. De Adeudos Generados 
ii. De  Pagos 
iii. De Bajas 
iv. De Reestructuras 
v. De cambio de conceptos 
vi. De Cancelaciones 
vii. De Becas 




i. Seguro de Vida 
b. Créditos 
ii. Administración y Actualización 
c. Valor de lo Existente 
d. Valor de lo Utilizado 
e. Valor de lo Restante 
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iii. Utilización o aplicación  
f. Al Nuevo Valor 
g. Aplicar Descuento  
h. Traspaso entre expedientes 
iv. Devolución  
i. Generación de Cheque 
Factura Electrónica 
i. Tipos de Facturas 
a. Por Traspasos 
1. Botonazo 
2. Facturas Anticipadas 
3. Candado para no permitir más 
anticipadas 
b. Por Ingresos 
1. Recibos 
c. Por Egresos 
1. Notas de Crédito 
ii. Cancelaciones de Facturas 
a. Por Traspasos 
b. Por  Ingresos 
iii. Pagos en parcialidades 
iv. Impuestos 
a. Tasa 16 % 
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b. Tasa 0 % 
c. Exentos 
v. Formas de Facturar 
a. A petición expresa 
b. Al público en general no solicitada 
c. A extranjeros 
d. General o parcial 
vi. Preparación de Información para generar reportes de 
facturación 
vii. Seguimiento de Cobranza de facturas  
d) Entregables 
Dentro del proyecto los entregables son  el producto de trabajo que demuestra que 
se realizó una labor dentro de una metodología de desarrollo. Para poder pasar de 
una etapa a la siguiente se debe proveer ese entregable. 
Nombre del entregable Descripción del entregable 
1. Adeudos Documento de Análisis 
Documento de Diseño 
Sistema de Adeudos que incluya los adeudos 
virtuales antes de la facturación administrativa y 
también los adeudos ya reales en diferentes tipos de 
moneda  con sus actualizaciones y  la posibilidad de 
efectuar correcciones o ajustes a los mismos. 
2. Reestructuras Documento de Análisis 
Documento de Diseño 
Sistema de Reestructuras que incluya la 
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Nombre del entregable Descripción del entregable 
funcionalidad de reestructurar los adeudos es sus 
diversas monedas con diversas modalidades y la 
funcionalidad de ajustar el adeudo en caso de pagos 
anticipados. 
3. Bajas Documento de Análisis 
Documento de Diseño 
Sistema de Bajas con la funcionalidad de aplicar 
cancelaciones por baja y su implicación o relación 
con los apoyos otorgados. 
4. Pagos Documento de Análisis 
Documento de Diseño 
Sistema de Pagos con la funcionalidad de recibir los 
pagos en diferentes monedas, y tener las 
herramientas de cobro: Domiciliación, Carrito de 
Compra, Multipagos trabajando de acuerdo al as 
necesidades del usuario. 
5. Reversos Documento de Análisis 
Documento de Diseño 
Sistema de Reversos con la funcionalidad de poder 
generar los reversos de las operaciones generadas 
en TESO o SISTESIN. 
6. Anticipos Documento de Análisis 
Documento de Diseño 
Sistema de Pagos con la funcionalidad de recibir, 




Datos necesarios para que sean consultados y 
utilizados para generar el Lay Out de facturas 
electrónicas. 
 




Lay-Out de Factura Electrónica tanto el  modulo o programa para generar, 
visualizar y enviar las facturas electrónicas al SAT. 
Repositorio para las facturas electrónicas que el ITESO recibe. 
Los saldos Iniciales de AR. 
La programación de la interface hacia AR. 
f) Restricciones del proyecto 
Recursos Humanos: 
• Restricción de tiempo del líder técnico que aproximadamente está 
asignado solo 4 horas al día.  
• Solo se cuenta con dos desarrolladores aparte del líder técnico para 
todo el proyecto. 
Legales: 
• Cambios no contemplados por parte del SAT durante el año, o uso 
obligatorio de las facturas electrónicas por terminación de  las 
facturas de papel. 
Políticas: 
• Reglas de Negocio de Tesorería y de Contabilidad. 
Tecnológicas: 
• Desarrollo en Delphi, y PL. 
Culturales:  
• Resistencia al cambio. 
• Curva de aprendizaje de participantes del equipo. 
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• Asimilación de la metodología de desarrollo, pruebas y liberación de 
proyecto. 
g) Supuestos 
Se debe destinar los recursos de programación necesarios para la culminación 
del proyecto en tiempo en forma. 
Al analizar y documentar Todo el Sistema (TESO+ SISTE+MEJORAS) 
generaría la información documental necesaria para que en un futuro cualquier 
persona con las habilidades técnicas requeridas pueda darle el mantenimiento 
necesario al mismo,  liberando al líder técnico de esta actividad (suprimir 
cuellos de botella).  
El incluir la facturación electrónica a este alcance generaría el principio 
de lo requerido para la conexión entre el nuevo sistema CORE-Multimoneda y 
AR, lo que generaría tener la información desde este proyecto preparada  y 
recortaría re-trabajo así como una parte de  análisis en el siguiente proyecto 
contemplado como la conexión.  
El equipo empezará a trabajar con el apartado de adeudos y pagos 
esperando tener ya en ese momento todos los requerimientos relacionados a 
lo que necesita el ITESO para la factura electrónica para ir generando los datos 
necesarios para la misma. 
h) Matriz de Importancia 
La Matriz de Importancia es una técnica, para la toma de decisiones 
racionales, entre distintas alternativas aparentemente posibles. 
81 
 
Mejora la objetividad del proceso de selección por ser estructurado, de 
metodología sistemática, repetible y con resultados en idioma universal. 
Consiste en una ponderación  del nivel de importancia que tiene el 
cliente de cada idea del diseño respecto de cada una de las restricciones a 
cumplir por parte del proyecto.  
 
Restricciones 
Nivel de importancia para el cliente 
Alta Media Baja 




Tiempo  X 
 
 
i) Definición inicial de Tiempo  
Aquí se muestra el estimado de fechas de compromiso de  inicio y terminación de 
cada una de las etapas del proyecto desde su inicio hasta el cierre del mismo, que 
comprenden todo el proyecto, algunas fechas pueden estar sujeto a cambios 
dependiendo de la complejidad encontrada durante las fases de análisis y diseño 
que son donde se define con claridad todo el periodo del proyecto. 
 
Fase Período estimado de la fase 
1. Inicio 17-01-2011 
2. Planeación 18-01-2011   -    11-03-2011 
3. Análisis 15-03-2011   -    05-07-2012 
4. Diseño 24-05-2011   -    02-08-2012 
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5. Construcción 13-07-2011   -    08-08-2012 
6. Pruebas 11-07-2011  -    20-09-2012 
7. Capacitación 13-01-2012   -    26-09-2012 
8. Estabilización 13-01-2012   -    26-09-2012 
9. Cierre 10-10-2012 
 
 
j) Riesgos  
El riesgo en un proyecto es un evento incierto o condición incierta que si ocurre, 
tiene un efecto positivo o negativo sobre el proyecto. 
Existe también el concepto de Riesgos Conocidos y Riesgos 
Desconocidos. Riesgos conocidos son aquellos que fueron identificados, 
analizados, y que es posible encontrar una minimización de su probabilidad de 
ocurrencia o de su impacto. 
Los riesgos desconocidos no pueden ser administrados, lo máximo que se 
puede hacer es basarse en experiencias similares anteriores para mejorar la 
situación en el momento en que ocurren.  
Los riesgos que son una amenaza para el proyecto deben ser asumidos si 
el balance entre el posible daño y la recompensa 
que se obtiene al asumirlos es positivo. 
Las organizaciones deben saber aceptar el hecho de que hay riesgos en 
todos los proyectos de la misma forma de que hay riesgos en todos los viajes, y 
deben tener una metodología para administrarlos. El gerente de cada proyecto es 
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el impulsor de esta metodología, y debe actuar con trasparencia y realismo al 
tratar el riesgo con los patrocinadores.21 




Marco Casillas Líder del Proyecto, Funcional 
Hugo Sánchez Líder Técnico, Desarrollador, Analista, Diseñador 
Luis Casillas Desarrollador, Analista, Diseñador 
Alejandro Gálvez Desarrollador, Analista, Diseñador 
Gloria Bravo Funcional 
Efraín Márquez Cliente 
Delia Ramírez Líder de Pruebas, Tester 
Héctor Sánchez Lara Patrocinador, Cliente 
Sergio Luis López Patrocinador 
                                                          
21
 Cf. INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE OCCIDENTE, Riesgos, sf., obtenido el 03 de febrero de 2011 





Georgina Infante Patrocinador 
 
 
l) Plan de Comunicaciones 
Hay dos niveles de comunicación en un proyecto. Todos los proyectos deben 
comunicar el estado del mismo.  
Las reuniones de estado y el reporte de estado del proyecto es donde se 
estipula el avance del proyecto, los problemas, las actividades cumplidas, revisión 
del flujo de caja, y la proximidad de los entregables. En este nivel se efectúa la 
formalización del manejo de riesgo, de situaciones, de los contratos y demás 
componentes del proyecto. Por lo general se define un informe con formato 
estándar donde se resume el avance y se alerta sobre posibles problemas. 
Cuando el impacto del proyecto es de gran envergadura, se requiere un 
Plan de Comunicaciones, que no solo informe sobre el proyecto sino que ayude en 
la implementación del cambio. Por lo general este plan se arma con información 
que se distribuye en varios niveles. El de información, donde se provee 
información extensa para quien la requiera. Esta información incluye preguntas 
frecuentes, una biblioteca de documentos y un sitio web para el proyecto entre 
otros.  
Sitio de colaboración: 
http://intranet.iteso.mx/ps/SISTESIN/SistemadeIngresos/default.aspx 
Envió de reportes de avance: Quincenal  
Reuniones durante el proyecto: Semanal 
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Para llevar una efectiva administración del proyecto, se realizarán al menos 
los siguientes tipos de reuniones dentro del proyecto.  
 
Reunión Periodicidad 
a) Arranque del Proyecto (o de  
etapa) 
Una vez al inicio del proyecto 
o una fase del proyecto. 
b) Seguimiento de al proyecto Semanal  
 
Reunión de Arranque del Proyecto  
Objetivo – Dar a conocer a todos los participantes los aspectos más 
relevantes del proyecto, a fin de homogeneizar el nivel de 
entendimiento del mismo. Durante esta reunión se presentará y 
revisará lo siguiente: 
• Plan de trabajo. 
• Alcance del proyecto. 
• Roles y responsabilidades del equipo de trabajo. 
• Solicitud de participación del personal necesario para la 
elaboración del plan detallado de trabajo vigente. 
Asistentes: Miembros de todo el equipo de trabajo. 
Reunión de Seguimiento de Avance  
Objetivo – Revisar el avance del proyecto según el plan de trabajo 
establecido, así como analizar cualquier situación que pueda 
impactar el buen desarrollo del proyecto y tomar las acciones 
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pertinentes para solventarlas. Durante estas reuniones se realiza lo 
siguiente: 
• Revisar el avance del proyecto. 
• Tomar decisiones sobre aspectos que impacten las fechas 
comprometidas. 
• Identificar posibles problemas. 
• Acordar las acciones que permitan corregirlos, asignando 
tareas con responsable y fecha de terminación. 
• Ajustar el plan cuando sea necesario. 
• Revisar interdependencias. 
• Registrar cambios generados de la reunión en caso de ser 
necesario. 
• Revisar el estado de las solicitudes de cambios. 
• Reevaluar los riesgos y establecer planes de acción. 
  Entregables de la reunión: Ejemplos 
• Registrar minuta en sitio de colaboración. 
• Realizar un reporte de avance. 
Asistentes: Equipo del proyecto. 
m) Control de cambios 
El control de cambios es el proceso mediante el cual se asegura que no se 
realicen cambios que afecten el éxito del proyecto, y que aquellos que se 




Estando dentro de la fase de elaboración o después de haber negociado 
el alcance y el plan de trabajo, si el usuario llegara a solicitar un cambio a los 
requerimientos establecidos, el administrador u otra persona debería de llenar 
una solicitud de cambio con la descripción del cambio.  
El cambio es analizado y se evalúa el impacto en costo y tiempo, y si es 
algo aceptable para los recursos disponibles y el tiempo que se le puede 
asignar a dicho proyecto, además de ser aceptado por el usuario y autorizado 
por la gerencia, entonces se acepta la solicitud. En caso contrario debe 
registrarse como una solicitud rechazada. 
El impacto del cambio debe ser estimado por lo recursos involucrados 
en las actividades relacionadas con dicho cambio para después negociarlo con 
el cliente. Dicho impacto puede significar tiempos o costos adicionales, por lo 
que requiere la aprobación correspondiente del gerente y del cliente. 
¿Quién autoriza los 
cambios? 
Funcional, Cliente, Líder del proyecto y Líder del 
programa. 
¿Quién controla los 
cambios? 
Líder del proyecto. 
¿Dónde se registrarán y 
controlarán los cambios? 
En el sitio de colaboración del proyecto; en una lista 
definida como “Solicitudes de cambio”. 
¿Cómo se autorizarán los 
cambios? 

























De acuerdo a las implementaciones que se han llevado a cabo en la universidad 
ITESO y en base a las observaciones e investigación que he realizado, me he 
percatado que la universidad y sus necesidades son muy complejas, por lo que el 
sistema ERP que las cubra también lo será.  
Debido a que los procesos en la universidad son complejos, será muy difícil 
encontrar a un proveedor externo que desarrolle el sistema para la universidad 
hecho a la medida y que entienda los procesos.  Por lo que será conveniente 
buscar dentro de la universidad al personal que cuente con las herramientas para 
el desarrollo del sistema, quienes a su vez cuentan con los conocimientos 
necesarios de los procesos que se llevan a cabo en el ITESO, por lo que la 
personalización puede ser aún mejor. 
Los sistemas ERP permiten a la universidad integrar todos los procesos, lo 
cual es de suma importancia para contar con la información apropiada en el 
momento correcto para la toma diaria de decisiones dentro del ITESO, además de 
aumentar la calidad de la información que se le brinda a los alumnos y al personal 
de la misma universidad. 
La planeación para la implementación es de suma importancia. Será la 
base para todo el proceso, de igual manera se debe incluir la visión del sistema 
ERP, así mismo el desarrollo del cronograma debe ser detallado y realista. 
Para la implementación de cualquier sistema de ERP en las empresas, y debido a 
los errores presentados en la universidad en implementaciones pasadas es de 
suma importancia definir los equipos de trabajo con el personal adecuado y sobre 
todo a las personas que ejercerán el rol de líderes. Ellos deben de llevar control de 
todo lo que este aconteciendo: avances, retrasos, los problemas y soluciones. De 
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igual manera es importante la motivación que brinden al resto del equipo de 
trabajo para mantenerlo comprometido con el trabajo durante toda la 
implementación así como al terminar esta, para que el sistema funcione durante 
un largo plazo. 
Para la institución , es de suma importancia asegurar la confiabilidad y lo 
oportuna de la información que se genera, por lo que considero que un sistema 
ERP bien implementado y completo sería de gran utilidad para mejorar la calidad 
de la universidad, así como incrementar la eficacia de las operaciones realizadas 
entre las Oficinas.  
  Este proyecto se pudo realizar y a su vez continua, gracias a las múltiples 
competencias que fui adquiriendo  durante la maestría en cada una de sus clases 
ya que aportaron diferentes habilidades tanto para administrar proyectos, llevar a 
cabo un cambio de cultura,  y sobre todo implementar y mejorar los medios 
necesarios para una comunicación eficaz y efectiva dentro de los equipos de 
trabajo y en el mismo proyecto con todo el personal relacionado con la 
implementación así como los que lo utilizaran en un futuro. 
Un punto a remarcar de manera significativa fue todo lo aprendido y 
aplicado con respecto al liderazgo, tanto dentro de un equipo de trabajo, como en 
la administración de todo un proyecto, ya que lo integran diferentes áreas de 
trabajo relacionadas entre sí y que involucran diferentes personalidades de cada 
uno de sus participantes y que es fundamental tenerlos en sintonía como un 
verdadero equipo de trabajo para poder terminar con éxito el desarrollo del 
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Anexo 1 Lecciones aprendidas del Proyecto Redites 
Participación: 22 personas 
 Contabilidad: 3 
 Tesorería: 5 
 Personal: 3 
 OSI: 11 
1 persona no quiso participar en este proceso de las lecciones aprendidas. 
Lecciones aprendidas Frecuencia 
1. Tener más control sobre el proyecto 
(Tuvimos un esquema de auto-supervisión; empezó a crecer el proyecto sin control; 
es importante dar seguimiento incluso a las empresas con prestigio; comité 
directivo debió dar más seguimiento e ir pidiendo entregables; se confió en el “sí 
sale” de algunos líderes; los que coordinan deben pedir cuentas; nos faltó tener más 
control sobre el cronograma; nunca hubo un control sobre la ruta crítica; no se 
supervisó la calidad del trabajo de Deloitte ni de Parnet; faltó más supervisión de 
parte algunos jefes hacia su gente; faltó apretar en lugar de dar más tiempo; 
Deloitte no entregó algunos documentos técnicos claves; nos faltó ser más firmes en 
la ruta crítica; faltó exigir más tanto a externos como a internos; necesidad de pedir 
cuentas; esquema de información de avances no claro; falta de un auditor; el 
monitoreo hecho por el mismo que hace el trabajo; no hay rendición de cuentas; 
faltó revisar más a conciencia la entrega de los consultores). 
27 
2. Tener más cuidado al trabajar con proveedores externos 
(El esquema de trabajo no fue el correcto; con la mano en la cintura nos vamos con 
gente externa; los proyectos más importantes tienen que hacerse con gente del iteso; 
de aquí a que un externo entienda nuestros procesos, tarda; Los externos quisieron 
satisfacer todos los caprichos sin entender bien qué se podía y qué no; algunos 
consultores eran recién egresados y sin mucha experiencia; estos proyectos deben 
regresar a la OSI; hay que desconfiar de alguien que llega para decir que te va a 
ayudar; no hay que dejar al consultor externo el liderazgo, sino solo tareas 
específicas; primero que entiendan bien y luego que den propuestas; fue difícil que 
los proveedores hagan equipo; nos faltó gente capaz para negociar con los 
proveedores; los proveedores son muy colmilludos; el análisis de procesos con 
Parnet fue muy impositivo; tuvimos inexperiencia al trabajar con consultores; se 
confió en la compañía, pero la gente que trabajó no tenía la experiencia; pedir 
curriculum de la gente que trabajará en un proyecto y corroborar los datos). 
20 
3. Mejorar nuestro estilo de liderazgo, tener líderes más capacitados o mejor 
seleccionados. 
(En el proyecto todos tienen voz y voto, pero lo que se requiere es tener línea 




tenían las habilidades o no estaban capacitados para fungir como líderes; sería 
mejor que el líder general no fuera el cliente sino alguien más neutral; no resultó 
que para algo técnico se pusiera a un usuario funcional como líder; el líder general 
necesita ser él mismo o tener a alguien con capacidad de coordinar entre proyectos 
y entre líderes; hay que elegir líderes que tengan experiencia en esa área; el líder 
necesita tener un perfil de proyectos; faltó gente externa en el comité directivo y 
operativo; en su momento se comentó de los problemas con los consultores, pero los 
líderes no le dieron importancia; los líderes asignados necesitan capacitación en la 
administración de proyectos; se nombraron líderes sin ver su perfil ni 
conocimientos; que la PMO lleve los proyectos, que participen más activamente 
como líderes; solo se quiere escuchar buenas noticias, cuando se habla de 
problemas ya no gusta; la selección de los líderes fue hecha en base a la voluntad de 
la gente y no en base a su experiencia, capacidades, conocimientos y tiempos). 
4. Planear mejor 
(En pruebas no hubo tiempo para planear; se debe planear más a fondo los 
proyectos; no se planeó bien la construcción de SISTE y AR ya que se estuvo 
trabajando por separado; nunca se definieron bien los roles dentro del proyecto; el 
encargado de pruebas debió estar en la OSI; involucrar a tantas personas diluyó 
responsabilidades; no fue bueno primero construir AR y luego SISTE; personas 
claves están como cuello de botella; el análisis y diseño que es lo más crítico, debió 
ser interno, la programación se pudo haber hecho fuera; SISTE y AR se analizaron 
por separado por equipos distintos; planes mal estructurados y en algunos casos ni 
existían; no estaba claro en los roles que CDS tenía que cuestionar los documentos y 
proponer mejoras; es importante que quede claro el rol de todas las personas que 
participan en el proyecto; hay que dedicar más tiempo al análisis, los taller de 
Parnet estuvieron muy forzados para terminar rápido; faltó poner a tiempo un plan 
B). 
16 
5. Mejorar la Comunicación 
(No quedarse callado; lo que realmente pasaba abajo no llegaba hacia el comité 
directivo; es importante escuchar a los demás; debe haber comunicación hacia 
todos para que haya sintonía; hay que decirse las verdades y también aceptarlas; no 
hubo comunicación entre los dos equipos consultores de Deloitte; no había claridad 
en los avances y los problemas que surgían, y su impacto en el alcance; los que 
coordinan deben dialogar más; es importante notificar cambios al alcance; no se 
comunicaba lo mal que estaba el proyecto para poder tomar decisiones adecuadas; 
no se ha podido abiertamente hablar lo que cada uno ve desde su área; es 
importante informar a tiempo lo que realmente está sucediendo). 
15 
6. Conocer y entender mejor el proyecto 
(Gente clave no conoce bien todo lo relacionado al proyecto; hay que involucrar a 
todos los que están en el proyecto desde el principio para que lo entiendan mejor; 
hay gente que aun no entiende la magnitud del proyecto; algunos funcionales no 
entendieron los documentos de diseño y aun así los aceptaron; algunos líderes no 
entendieron bien algunas de sus tareas; el encargado de pruebas debió estar desde 
el análisis para entender mejor el producto; los programadores deben estar 
involucrados desde el análisis; el programador no tuvo una idea clara de lo que 
estuvo haciendo por desconocer los procesos y conceptos; en el proceso de traspaso 
de información, no están claras algunas políticas; apenas se está entendiendo que el 




proyecto; es importante definir bien los objetivos del proyecto; hace falta que los 
funcionales entiendan mejor sobre proyectos y los técnicos mejor sobre la operación 
de las áreas). 
7. Necesidad de una metodología de Administración de proyectos 
(Hay que permear y defender más la metodología; la metodología no debe ser solo 
para documentar sino que dé un valor agregado; faltó método en el proyecto; ha 
sido un proyecto sin apego a una metodología; no fuimos muy determinantes ni 
estrictos en la PMO para exigir el uso de la metodología; debe haber organización; 
se necesita más formalización y profesionalización para un proyecto tan grande; es 
positivo tener una metodología pero aun le falta para asegurar el éxito en un 
proyecto; es importante documentación en forma metódica en un proyecto; aun no 
tenemos cultura de desarrollo de proyectos, necesitamos conocer más al respecto). 
12 
8. Tener un cronograma más completo y realista  
(No omitir actividades como juntas, lectura de documentos de diseño, actividades 
indirectas como por ejemplo el estándar de desarrollo; no reducir tiempos por 
presión; no minimizar tareas; ha sido difícil encontrar tiempo libre de algunas 
personas claves para las cuestiones del proyecto; no se dejó tiempo en el proyecto 
para su administración; no presionar por fechas sin conocer bien el avance del 
proyecto; no visualizamos todas las actividades que había que incluir en un 
cronograma; tener más tiempo en estimar duración de las actividades y recursos; 
me tocó trabajar con cronogramas muy poco detallados; hay que considerar ciertas 
holguras en los cronogramas; a pesar de los problemas, jamás se quiso mover la 
fecha de entrega; hay que considerar el trabajo operativo a la hora de hacer el 
cronograma). 
12 
9. Revisar mejor documentos antes de firmarlos 
(Se aprobaron los documentos de diseño con ligereza de parte de los funcionales; no 
se leyeron bien los documentos de diseño por parte de algunos usuarios funcionales; 
el tiempo de revisión fue poco; se debieron haber revisado los documentos con más 
detalle; yo como funcional no leí todo lo técnico, pero los desarrolladores debieron 
haberlo hecho; presionamos a CDS para firmar los documentos de diseño; los 
detalles no se ven leyendo, sino hasta que se empieza a desarrollar; Deloitte no 
impactó en los documentos muchas cosas vistas; no es fácil detectar errores leyendo 
los documentos). 
9 
10. Cuidar las relaciones entre áreas y el ambiente laboral 
(Cada área se cuida bien y esto hace que nos neutralicemos; algunos se esforzaban 
para cumplir con las fechas quedándose más tiempo, mientras que otros no hicieron 
un esfuerzo adicional, se iban a sus horas; algunos se enojaban públicamente con 
comentarios de gente de otras áreas, esto no ayudaba a que la comunicación 
fluyera; hubo actitudes pasivas hacia el proyecto, se trabajó pero sin dar un plus de 
manera individual; la gente que participó en Cash tuvo mucha disposición; en todas 
las oficinas, existió mucho la cuestión de cuidar cotos, pero descuidamos al iteso; en 
otras áreas no se hacía un esfuerzo extra para llevar adelante los planes; hubo 
buena disposición y actitud; necesitamos confiar más en lo que sabe cada área). 
9 
11. Trabajar en fases y/o priorizar 
(Se quiso abarcar mucho, hubiera sido mejor poco a poco; aprovechando el 
proyecto, se le aumentó mucho al alcance original; se debió de haber hecho algo 
para trabajar de forma escalonada a partir de prioridades; en proyectos grandes 




funciona; hay que priorizar bien los objetivos del proyecto; fue un proyecto 
demasiado grande para trabajarlo al mismo tiempo). 
12. Necesidad de mejorar el proceso de pruebas 
(Necesidad de capacitación formal para las pruebas tanto en la herramienta como 
en las pruebas mismas; el script de pruebas se tuvo que hacer varias veces por falta 
de coordinación; se tenían que hacer pruebas integrales desde un inicio; el querer 
documentar todo en las pruebas fue muy lento y no se avanzaba; se quiso mezclar 
las pruebas técnicas y las del usuario; se hicieron scripts de pruebas sin validar con 
los funcionales; hubo retrabajo en los scripts de pruebas; las pruebas unitarias se 
dejaron al equipo funcional, siendo que se tenían que hacer por la misma gente de 
la OSI). 
8 
13. Mucha carga de operación no permite dar prioridad al proyecto 
(Si la operación es fuerte, la gente no da prioridad al proyecto; los consultores 
trabajan hasta terminar, pero la gente de aquí no, porque tiene actividades 
operativas; somos pocos y con poco tiempo para un proyecto tan grande; es muy 
estresante tener trabajo operativo y además el proyecto; hubo mucho desgaste en 
los funcionales por falta de apoyo en la operación especialmente en Tesorería; hay 
personas muy saturadas por cuestiones operativas; lo operativo es lo que manda 
porque es lo urgente). 
7 
14. Es importante un real involucramiento en el proyecto 
(Es importante que todas las áreas se involucren desde un inicio; no hubo tanto 
involucramiento del líder de RediTes; faltó incluso más involucramiento del comité 
directivo; el proyecto inició sin involucrar a Contabilidad; en redites-bancos los 
funcionales se involucran mucho y esto ayuda; al principio no estábamos 
involucrados todos, se veía más como un proyecto de tesorería; los jefes necesitan 
dedicar tiempo y estar más enterados de lo que pasa en el proyecto; algunos jefes 
funcionales no se involucraron tanto en el trabajo de su gente para ver problemas 
reales y tratar de solucionarlos). 
7 
15. No desestimar riesgos  
(Se minimizaron riesgos reales; no se les dio seguimiento; no se puso énfasis en los 
riesgos; se confió que íbamos a poder resolverlos; se identificaron riesgos pero 
nadie hizo nada cuando se informó que había problemas). 
5 
16. Es importante trabajar con gente que tiene experiencia 
(En redites-bancos todo salió bien por tener experiencia en la aplicación; los 
funcionales en redites-bancos también tienen mucha experiencia en los procesos; 
CDS debe participar en el análisis de los proyectos; el proyecto necesita gente con 
experiencia; hay que escuchar a la gente con experiencia y tomarlos en cuenta). 
5 
17. Valorar a la gente del iteso 
(Hubo falta de confianza hacia CDS, por eso se contrataron externos; hay gente 
valiosa en el iteso; internamente se debió de haber hecho el análisis y el diseño; al 
contratar gente externa, se quitó credibilidad a la gente de la OSI). 
4 
18. Coordinar mejor las actividades  
(En cash, trabajó un externo pero junto con CDS porque así lo exigió CDS, pero 
con SISTE no pasó esto; no hubo coordinación entre tantos entes trabajando; no 
hubo coordinación entre programadores y diseñadores, no se tomaron en cuenta 
por ejemplo las reglas de negocio; no hubo alguien que coordine bien los gaps, 




19. Tener más cuidado con las garantías 
(Nos dieron poco tiempo de garantías; no se pudieron resolver los problemas a 
través de las garantías; cometimos errores en la negociación con las garantías). 
3 
20. Checar mejor la viabilidad de un proyecto 
(A veces, más vale hacer ciertos cambios a un sistema existente, antes de tratar de 
rediseñar todo; para la próxima, no empezar de cero un sistema, sino continuar a 
partir de lo que ya se tiene; a estas alturas estar replanteando desechar SISTE es un 
fracaso). 
3 
21. Para trabajar un proyecto, se necesitan equipos integrados 
(Hubo equipos aislados donde no hay una relación fluida; el haber segmentado 
tanto el proyecto no fue bueno, el equipo tuvo que estar integrado desde el inicio; 
hay un CDS con más apertura hacia el usuario funcional y a trabajar en equipo). 
3 
22. No concluir la construcción si se sabe que está mal diseñada  
(Los desarrolladores en algunos casos sabían que algo estaba mal, pero por acatar 
el documento de diseño, continuaron con la programación). 
2 
23. Necesidad de políticas institucionales de desarrollo 
(Hace falta por ejemplo tener políticas en cuanto a cuándo contratar y cuándo no, 
qué tipo de consultores se requieren, cuál es el rol del usuario, etc. Mucho de esto 
fue decisión del jefe de la OSI en su momento). 
2 
24. Hay que cuidar las formas 
(Fue bueno el cambio en el proyecto, pero no fue adecuada la forma en que se hizo, 
con respecto a “remover” a Héctor). 
1 
25. No es bueno generar tanta expectativa 
(Los de Parnet al inicio decían: pide lo que quieras). 
1 
26. Hay que administrar mejor los cambios 
(Había resistencia al cambio en cuanto al de cambio de procesos. Hay gente que le 
cuesta cambiar). 
1 
27. Un alto en el camino es bueno 
(Un tiempo de reflexión ayuda, por fin estamos analizando). 
1 
28. La estrategia de mini-proyectos no fue buena 









                                                             
22 Cf. INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE OCCIDENTE, Lecciones aprendidas-REDITES, sf., obtenido el 





Anexo 2 Cronograma de Actividades de CORE- Sistema de Ingresos23 
 
                                                             
23 Cf. INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE OCCIDENTE, CORE-Sistema de Ingresos, sf., obtenido el 18 de 




Anexo 3 Matriz de Recursos Humanos/Comunicaciones24 
 
                                                             
24 Cf. INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE OCCIDENTE, Roles, Responsabilidades y Comunicaciones 




















or Análista Diseñador Tester Cliente Funcional
Usuarios 
finales Medio
Definir Alcance RI R/I A Repositorio de documentos 
Revisar documento 
Alcance R A R R R R Repositorio de documentos 
Validar documento R/I A/RI RI R R Repositorio de documentos 
Autorizar documento R A/I RI RI RI RI RI RI R R RI Repositorio de documentos 
Verificar el alcance A R A R R Sitio de colaboración
Control del alcance RI/A R/I A R/I R/I RI RI
Sitio de colaboración/
Reportes de avance/Reuniones de seguimiento
RH
Definir  Roles y 
Responsabilidades 
en el proyecto RI R/I A RI RI RI RI RI RI RI RI
Reunión inicio de proyecto/
Repositorio de documentos 
Definir riesgos RI R/I A RI RI RI RI RI RI RI Sitio de colaboración
Llevar el control de los riesgosRI/A R/I A RI RI RI RI RI RI RI
Sitio de colaboración/
Reportes de avance/Reuniones de seguimiento
Definir actividades RI R/I A RI Sesión de trabajo
Realizar cronograma RI R/I A RI Project Server
Validar/Autorizar 
cronograma R/I A/RI RI R R Reunión de seguimiento 
Dar seguimiento al cronogramaRI/A R/I A RI RI RI RI RI RI RI RI
Project Server/
Reportes de avance/Reuniones de seguimiento
Definir plan de comunicacionesRI R/I A RI RI RI RI RI RI RI RI Repositorio de documentos 
Administrar sitio durante 
el proyecto RI R/I A Sitio de colaboración
Asegurar que se utilice 
el sitio de 
acuerdo a los acuerdos RI R/I A Sitio de colaboración
Generar reportes de 
seguimiento del 
programa RI/A R/I A RI RI RI RI RI RI RI RI Repositorio de documentos 
Gestionar a los 
interesados RI R/I A RI RI RI RI RI RI RI RI Sitio de colaboración
Reuniones de 
seguimiento RI R/I A RI RI RI RI RI RI RI RI Sitio de colaboración
Minutas RI R/I A RI RI RI RI RI RI RI RI Sitio de colaboración
Realizar análisis RI RI/A A RI RI R/I RI RI
Herramienta Enterprise 
Architech
Validar análisis RI/A A/I A RI RI RI RI RI R R RI Repositorio de documentos 
Realizar diseño RI RI/A A RI RI RI R/I RI RI
Herramienta Enterprise 
Architech
Validar diseño RI A/I A RI RI RI RI RI R R RI Repositorio de documentos 
Realizar plan de pruebas RI RI/A RI A/R/I/RI R/I RI Repositorio de documentos 
Definir casos de prueba RI RI/A RI A/R/I/RI R/I RI Repositorio de documentos 
Validar el producto RI R/I RI RI RI RI RI A R R Sitio de colaboración
Registrar cambios RI A/R/I R RI RI RI RI R/I RI RI Sitio de colaboración












Matriz de Recursos 
Humanos/Comunicaciones
Integrantes del equipo Gerencial
Alcance
Actividades realizadas durantela 
Responsable (R):
*Responsable de ejecutar y/o delegar la actividad en cronograma.
*La persona asignada deberá realizar la documentación generada 
por la actividad.
Recibe Información (RI):
Necesita la información para tomar decisiones o solo estar 
informado del progreso de las tareas.
Informa (I):
*Comunica (2 vías) la información generada por la ejecución de la tarea.
Auditor (A):
*Verifica que se ejecuté la tarea de acuerdo a lo acordado.




Fecha de elaboración: 25 de Enero 2011
Versión: 1.0
Nombre del Proyecto: Multimoneda
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Anexo 4 Matriz de Riesgos del Proyecto25 
 
                                                             
25 Cf. INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE OCCIDENTE, Riesgos, sf., obtenido el 03 de febrero de 2011 





Anexo 5 Reporte de Avance 26 
Proyecto CORE-Sistema de Ingresos 
Líder Marco Casillas 
Fecha del reporte 29 de Abril de 2011 
Fecha de avance real(*) 29 de Abril de 2011 
% de avance anterior 9% 
% de avance nuevo 12% 
1. Reporte de avances 
Fase Logros conseguidos 





Planeación Luz verde para arranque del Análisis 99% 99% 
Análisis Inicio de sesiones de Adeudos y Pagos 60% 81% 
Análisis Integrar a los otros equipos involucrados AR, Interface 
AR para estudiar la situación y poder determinar 
soluciones en la problemática de los recibos y sus clientes 
0% 100% 
Análisis El equipo de AR revisó y comenta que no hay problema 
con los recibos para aplicarlos a distintos clientes. 
0% 100% 
    
2. Actividades pendientes 
Actividades pendientes 
1. Firma de Aceptación del alcance del proyecto (Jesús, Gina, Héctor,) 
2. Entrega de Requerimientos Iniciales de Facturación Electrónica (Sergio)  
3.  
3. Actividades por realizar 
Actividades 
Fechas en las que se 
estará trabajando en la 
actividad 
1. Continuación de sesiones de análisis de requerimientos (Equipo base) Del 15 de Marzo al  3 de 
Mayo del 2011 
2.   
3.   
4.   
                                                             
26  Cf. INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE OCCIDENTE, Reporte de avances, obtenido el 30 de abril de 





4. Problemas o Riesgos presentados 
Problema / Riesgo Criticidad (Muy alta, Alta, Baja, Muy baja) 
Acciones realizadas o que se 
realizarán a este respecto 
1. Falta de requerimientos a 
considerar para la factura 
electrónica durante la etapa de 
análisis 
Alta Solicitar al Líder del equipo de 
Factura electrónica (Sergio López) 
siga gestionando para tener los 
requerimientos necesarios a 
considerar 
2. Los pagos de alumnos en las cajas 
no se tiene la cereza si pueden 
llegar como están planteados hacia 
AR por la clasificación de los 
clientes 
Muy Alta Integrar a los otros equipos 
involucrados AR, Interface AR para 
estudiar la situación y poder 
determinar soluciones 
3.    
5. Observaciones 
 
6. Indicadores generales del proyecto 
1. Avance del proyecto  
2. Actividades pendientes  
3. Problemas y Riesgos fuera de control  











Anexo 6  Reuniones de Seguimiento27 
 
                                                             
27 Cf. INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE OCCIDENTE, Reuniones de Seguimiento, sf., obtenido el 30 de 
abril de 2011 desde la  universidad ITESO, portal de intranet, desde 
http://intranet.iteso.mx/ps/SISTESIN/SistemadeIngresos/ReunionesSeguimiento/default.aspx 
